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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SE R-CSS-1735-2023 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO 
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE 
LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL 
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ING. JOÉL ZULOAGA ACEVES EN 
SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR 
GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA 
SECRETARÍA", Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
OCCIDENTE, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL C.  EN SU CARÁCTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE 
LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS 
PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Central izada que tienen por objeto 
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 
del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numera l 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domici lio en Avenida Alcalde número 1351, Ed ificio "B", en la Colonia M iraflores, en el 
municipio de Guadalajara, Jal isco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción IX, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVII I del 
Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el titular de 
este Centralizado Estata l, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 
extend ió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado de l procedimiento de Concurso Simplificado 
Sumario, con número de as ignación SIOP-E-SROP-SER-CSS-1735-2023, instaurado por "La Secretaría", en 

térm inos de lo dispuesto por los artículos 43 numeral 1 fracción 11, 44 numeral 1 fracción II y 90, de la Ley 
de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, para ta l efecto se informó al Comité Mixto de Obra 

Pública de "La Secretaría", dentro de la Centésima Quincuagésima Quinta Sesión Extraordinaria 
celebrada el día 17 de noviembre de 2023, el resu ltado del fallo mismo que fue emitido el día 17 de 
noviembre de 2023, fecha en la cual se adjudicó a "El Contratista" el presente contrato. 

1.5.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexó 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

~ responde al Cont ra to de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E· 

Jult, ,CU SROP-SER-CSS-1735-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

6.- El p,esente cont,ato cuenta con Orden de Tcabajo Númeco CSS-173S-2023. 

l. 7 .- La Dirección Ejecutora del Servicio Relacionado con la Obra Pública materia de este contrato es la 

establecida en la Orden de Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, referida en el numeral inmediato anterior. 

11.- Declara "El Contratista" por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 

11 .2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 752, de fecha 26 de 

enero de 2005, otorgada ante la fe de la Licenciada María de Lourdes Chanes Reynoso, Notario Público 

Titular número 25, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripción con el fo lio 

mercantil número 25892*1, de fecha 15 de marzo de 2005. 

11.3.- Su representante, el C.  con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades 

necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio de la 

escritura pública número 752, de fecha 26 de enero de 2005, otorgada ante la fe de la Licenciada María 

de Lourdes Chanes Reynoso, Notario Público Titular número 25, del Municipio de Zapopan, Jalisco, y que 

se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Estado de Jalisco, 

bajo la boleta de inscripción con el folio mercantil número 25892*1, de fecha 15 de marzo de 2005, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas 

a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: SPC050127BR0. 

11.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar número , emitida por el 

Instituto Federal Electoral. 

11.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 

Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0311 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 

hoy. 

11.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 

requerimientos objeto del presente contrato. 

11.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Batallón de San Bias, No. 775, Colonia Jardines de Santa 

Isabel, C.P. 44300, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala pa ra todos los fines y efectos 

lega les de este contrato. 

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que estab lecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e insta laciones y de la cal idad de los 

ma riales; así como, el contenido del programa general de ejecución de los trabajos, el catálogo de 
~---;;tet\nrT,s:eieniift eeliooT,,ja corresponde al Cont rato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

Secretaría" y por otro lado "E l Cont ratista" Servicios Profesionales para la Const rucción ele Occidente, S.A. de C.V., cnrrespondiente a la asignación número SIOP-E­
SROP·SER· CSS-1735·2023, asignada bajo la modalidad de Conrn.so Simplificado s~mar,o. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SE R-CSS-1735-2023 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

nceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bitácora y en general su propuesta técnica y 

económica habiendo presentado el programa del servicio por partidas, así como el 100% de aná lisis de 

precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11.10.- Conoce debidamente el sitio del servicio objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del 
Concurso Simplificado Sumario, que le dan origen. 

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa del servicio, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles del servicio. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que estab lece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el artículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución del 
servicio denominado: Supervisión Técnica de Proyecto en la elaboración de proyecto ejecutivo del paso 

a desnivel "Constitución", para la Línea 4 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara, 

Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y dirección profesional, hasta su total 
terminación, de acuerdo al programa genera l de ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de 
conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así como a las normas de construcción vigentes en 
el lugar donde deban realizarse los trabajos, de conformidad con los numera les 7, 8 y 9 del artículo 92 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, 
acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas seña lados en la declaración 
11.9 del apartado de declaraciones de "El Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora 
que se genere con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este contrato formará parte del 
mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo de l servicio objeto de este contrato es por la cantidad de 
$1'337,880.42 (un millón, trescientos treinta y siete mil, ochocientos ochenta pesos 42/100 M.N.), 

incluye el Impuesto al Va lor Agregado. 

· ~ rresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,1e "La 

· ' Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Servicios Profesionales para la Const rucción de Occidente, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-

J CI.. l SC (.; SROP-SER-CSS-1735-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

1 monto del presente contrato, so lamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA.- FORMA DE PAGO.- "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El Contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se t rate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, as í como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respectivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se ob liga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 40 días naturales, debiendo iniciar el servicio el día 18 de 
noviembre de 2023, y concluir la el día 27 de diciembre de 2023, mismo que deberá realizarse con la 

secuencia y el tiempo previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscri pción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo establecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se ob liga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos del servicio a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el acta de 
entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artículo 103 numeral 6, de la Ley de 

Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, licencias 
y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 

equipo e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos, la adqu isición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, 
"La Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo 
"El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 

ejecución del servicio materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la 
existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conformidad con lo dispuesto por el 
art'culo 100 numera l 9, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido 

La p esente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unit arios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Servicios Profesionales pMa la Const rucción de Occidente, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación númerc SIOP-E­
SROP-SER-CSS-1735-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

e el anticipo señalado, es el contemplado en las bases y el resu ltante del programa de erogación 
contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que 
motiva la firma del presente instrumento. 

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 
1 y 100 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 
del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
formalizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artícu lo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la so licitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia de l depósito de l anticipo otorgado, así como el nuevo programa del 

servicio. En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a 

que se le autorice e l diferimiento del programa del servicio. Una vez autorizado el referido diferim iento 

"Las Partes" deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igual forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus Municipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o servicios, sin 
modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine el servicio, e l financiamiento, la uti lidad y el costo de las obligaciones estipuladas 
en el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
es, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

-,::;.--- La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaría" y por otro lado "El Contratista" Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP·E· 
SROP-SER-CSS-173S-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. Jnliscu 
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 DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artóculo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a constituir en apego 
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los térm inos y 
procedimientos previstos por dicho ordenamiento legal, las garantías siguientes: 

A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dent ro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numera l 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garant izara la debida y correcta aplicación o devo lución del importe total o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto total otorgado 
a su fiado, somet iéndose la afia nzadora expresamente a lo establecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artículo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los t rabajos se rea lizara a part ir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de t odas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de confo rmidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Ja lisco, por valor del 10% del importe total de los t rabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Va lor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá rea lizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcurrido 
el plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado 
"La Secretaría" procederá a la rescisión administ rativa del contrato. 

~ rresponde al Cont ra to de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-

JCHL •,1.. SROP-SER-CSS-1735-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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 Para cancelar la fianza será requlsóto Indispensable contar con el acta administrativa de e,tlnclón de  derechos y obl igaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "El Contratista" la 

liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantiza r los 
defectos y vicios ocultos de t odas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 
Agregado, de los trabajos realmente ej ecutados a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Púb lica 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Ja lisco, la cual estará vigente por doce meses contado 

a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción física de los t rabajos, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 113, numeral 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afianzadora 
quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 

36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y ap licables de la Ley de Instituciones de Seguros y de 
Fianzas, así como a la competencia de los t ribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución del servicio surge la necesidad de real izar trabajos por conceptos no previst os en el catálogo 
o riginal del contrato, "El Contratista" previo vist o bueno del residente de obra, deberá solicitar por escrito 

a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los análisis de los precios con la 

documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá rea lizarse durante los siguientes 15 días hábiles a su presentación, 

para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Públ ica del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cant idades 
adiciona les y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no 

rebasen el presupuest o autorizado en el contrato; tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o confo rme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 

conformidad con lo establecido en el art ículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la rea lización de cant idades ad iciona les o conceptos de trabajo no previstos originalmente 
en el catá logo no sea necesaria la autorización de presupuesto adiciona l, el acuerdo para su realización se 

asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autoriza rlos mediante convenio suscrito en los términos del art ículo 102 de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Ja lisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

~ sponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista'' Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-
,J (l.!!. f:,t.: 1 , SROP-SER-CSS-173S-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SRO P-SE R-CSS-1735-2023 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente 
a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que 
ungirá como responsable de l servicio, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", 

mismo que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los 
trabajos, aún las de carácter personal y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en 
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, 
normas de cal idad y especificaciones de construcción, catálogo de conceptos, programa de ejecución y de 
suminist ros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de 
construcción y normas de calidad, bitácora del servicio, convenios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los trabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsab le de l servicio, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplim iento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear persona l técnico especial izado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
caba lidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organ ismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá ser considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 

Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materia les para el servicio o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cualquier reclamación 

roveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cua lquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil del Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución del servicio y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las 
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
eco lógica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federa l, estatal o municipa l, así como a las 

a... instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
co ormidad con lo establecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 

a pr sente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Servicios Prnfesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
SROP-SER-CSS-1735-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-173S-2023 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente contrato "El Contratista" será el único 

esponsable de los daños y perjuicios que con motivo del servicio se causen a "Lél Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 
Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 

cubrirá el o los daños a resarcir, así como las erogaciones pecuniarias que se ca usen por concepto de una 

o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cláusula primera del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- SIJBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 

persona física o moral la ejecución total o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos espec ializados de 
la misma o adquiera materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentac ión correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conform idad con el artículo 97 numera l 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 

subcontrate para la realización del servicio, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o 
derecho que hacer valer en contra de "La Secretaría" portales obligaciones. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipu lado en 

este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su reparación o reposición 
inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, los cua les hará por su cuenta "El 

Contratista" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima 
necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total del servicio contratado en tanto no se lleven a cabo 

dichos t rabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la term inación del servicio de 
conformidad con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artículo 108, numera l 8, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "E l Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equ ipos que vayan a usar en la ejecución del 

servicio, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fabricación, con cargo a "El 
Contratista". 

DÉCIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - "El Contratista" se compromete al 

pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y 

j ustificadas a través de la residencia de "La Secret aría" en tanto no sean acla radas por este, será causa de 
situación de mora de "El Contratista". 

~ sponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación nórnero SIOP-E-
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

IGÉSIMA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DEL SERVICIO.- "El Contratista" se obliga a cumplir con la 
egislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes 
durante la ejecución de los trabajos materia de l presente; así mismo deberá adoptar para la previsión de 

riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ej ecutar, las medidas preventivas y de orientación 
necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se reali zan, instalando con cargo a sus 
gastos indirectos y conforme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótu lo de l servicio, 
anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad 
por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las autoridades competentes, 
así como podrá iniciar el proced imiento de rescisión del presente contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 
responsable de la prevención de impactos ambientales derivados de la rea lización y operación del servicio 
conforme a lo establecido en el artículo 103 numera l 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y 
sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes 
ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones que cause al 
medio ambiente, por lo que deberá rea lizar de manera inmediata las acciones necesarias para la 
remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
med idas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones 
generadas por la Dirección Genera l de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto de l manejo, tratamiento y disposición final de residuos sól idos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 

misma que expone los criterios y las especificaciones t écnicas bajo las cuales se deberá rea liza r la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por el servicio a ejecutar. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en el servicio 
imputab les a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artícu lo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municip ios, ordenará a "El 
Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 

sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atend iere los requerimientos "La Secretaría", remit irá las actuaciones respectivas a la 

autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que 
para que se inicie el procedimiento lega l respect ivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, 
eximen a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después 

resu lten y que provengan por defectos del servicio o mala cal idad de los materiales utili zados para la 
ejecución del servicio. 

~ rresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pa,1e "La 

Secretaria" y por ot ro lado "El Contratista" Servicios Profesionales para la Const rucción de Occidente, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-
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La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cancelación de la garantía de 
cios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 días 
ábiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" 

procederá con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resu ltar favorable y los defectos 

observados se deben a deficiencias en la ejecución del servicio y no al uso de lo realizado durante el plazo 
de garantía, "La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento seña lado en el primer párrafo de la 
presente cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para 
la debida reparación de lo realizado y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artículo 164 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 

las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Est ado de 
Ja lisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para inicia r la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 
designara un servidor público, el cual fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 

responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 

estimaciones presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo establecido en el artículo 2, numeral 
1, fracción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisar en todo tiempo los trabajos objeto de este contrato, así como los 
materiales que se empleen en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos o en los lugares de 

adquisiciones y dará a "El Contratista" las instrucciones y observaciones que estime pertinentes 
relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren 
pertinentes. 

VIGÉSIMA CUARTA.- DE LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comun icación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumplir con las previsiones establecidas en los artículos 

138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA QUINTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DEL SERVICIO. - "La Secretaría" verificará que los 
trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa del 

servicio relacionado con la obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual 
comprobará periódicamente el avance y la calidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio mal 
ejecutada se tendrá por no rea lizado. 

VIGÉSIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan que 

"La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convencionales, tanto por el atraso en la ejecución 
de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en función del 

- ::..:.:9 F__,.._,.~ s trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión total del 

a prese te hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­
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Jervicio, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el atraso en 
 entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo confo rme lo establece el artículo 96 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios. En ningún caso las penas convencionales 
podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del monto del 
presente cont rato, de lo contrario se considerará causa de rescis ión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 
de los trabajos durante la vigencia del Programa Genera l de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el artículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jal isco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con cargo a las estimaciones que se 
encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán ca lculadas en función del 
avance de la ejecución de los t rabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cálcu lo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del ordenamiento lega l en cit a. Las retenciones rea lizadas a "El Contratist a" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superior al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convencionales señaladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que result e de la misma, entend iéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representaría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conform idad con lo establecido en los numera les 8 y 9 del art ículo 109 de la Ley 
de Obra Públi ca del Estado de Jali sco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el conven io modificatorio respect ivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Públi ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cua lquier natura leza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, cuipa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajuste, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" confo rme al procedimiento establecido en el art ículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

V IGÉSIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secret aría" podrá / 
suspender por causa justificada temporalmente la ejecución de los trabajos objeto de este contrato en ( ' 
t odo o en parte, en cualquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme 
lo establecido en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de 

unicipios, en correlación con lo dispuesto por los artícu los 148, 149 y 150 del su Reglamento; 

a pres nte hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a P1·ecios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
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 obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los 

bajos, bastara para ello con el levantamiento de l acta circunstanciada aludida en el numeral 6, de l 
enamiento lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido 

reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, 

del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula t rigésima primera 

del presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar produciendo todos 
sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

TRIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" 

podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operará de pleno derecho, debiendo 
para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Munic ipios, en correlación con lo establecido en los artículos 152, 153 y 166 de su Reglamento, 
acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante 
los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, se rán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona jurídica 
contratada. 

2.- La fa lta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y forma lizada el Acta de Entrega 

Recepción del servicio, no concluya con los trámites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumpl imiento de cualquiera de las obligaciones a su 
ca rgo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no termina los trabajos objeto del presente contrato en la fecha señalada para ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindica les y laborales de cualqu ier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capita l social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

~ sponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 
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8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance del se rvicio. 

 Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la ap licación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligac iones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determ ine la nu lidad total o parcial a los actos que dieron origen al cont rato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numera les 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en co rrelación con lo establecido en el artículo 151 de su 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés públ ico o causa justificada que hagan 
innecesa ria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un conven io la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el art ículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidad con el artículo 111 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá el servicio objeto de 
este contrato hasta que sean term inadas en su tota lidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora de 
del servicio, dent ro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La 
Secretaría", dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida t erminación 
de los mismos conforme a las cond iciones establecidas en el contrato. 

Al finaliza r la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días hábiles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas 
partes del servicio susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se t rate. 

~ esponcle al Contrato ele Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
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, ,J/í mismo el servicio podrá recibirse de forma parcial cuando: 

 a) Sin estar term inada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo 
conven ido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El 
Contratista" lo ejecutado. 

b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, los trabajos que se reciban se liquidarán en la forma 
que "Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de éste y 
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo d ispuesto 
por la resolución respectiva . 

La recepción parcia l o total de los trabajos y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los t érminos de este contrato. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo 
cual se procederá conforme lo establecido en la Convocatoria y Ba ses del Concurso Simplificado Sumario, 
el artículo 112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y en correlación con lo 
plasmado en los art ícu los 156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reglamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 

Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 

procederá a su elaboración de forma unilateral, debiendo comunica r por oficio su resultado a "El 

Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resultado de dicho finiquito a "El Contratista" éste tendrá un término de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no real iza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez sa ldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de '\. 
conformidad con lo establecido en el artículo 112 numeral 5, de la Ley de Obra Públi ca de l Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liqu idación de los sa ldos se realiza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del fin iquito de los trabajos, éste podrá util izarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsist iendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

~ ponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
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RIGÉSIMA CUARTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse el servicio y efectuarse la liquidación 
orrespond iente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La 

ecretaría", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratist a". 

Cuando por causas inj ustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adiciona l y servicios de 

apoyo del servicio será con ca rgo a "El Cont ratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secret aría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Ja lisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigi lancia, inspección y control sobre las obras 
públicas y servicios. 

TRIGÉSIMA SEXTA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsab le del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cua lquier responsabi lidad por la v iolación de la propiedad intelectual que se 
lleve a cabo por parte de "E l Contratista" durante la rea lización de los trabajos contratados. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de 
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" 

le hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como 

de la que se genere como resultado de l mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de forma oral, 
escrita, en medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean 
propiedad de "La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como 
secreta y confidencial, por lo tanto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia del presente 

instrumento, perdurando la obligación de confidencia lidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contrat ista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les estab lecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA OCTAVA . - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "E l Contratista" 

resolverán entre sí las controversias futuras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas especificas de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato . 

~ sponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
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Cuando surja algún reclamo o discrepancia de ca rácter técnico o administrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, ind icando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se realizará 
por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cua lquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate . 

"El Contratista", por cada diferencia, só lo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 
desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

1> Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emitir su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 
días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación fina l, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la forma lización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administrativo, ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con copia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación fina l del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mínimo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

~ 
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b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractuales y legales que fundamenten su reclamo; 

 c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
· ordenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 
sido hecha valer por "El Contratista", o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verifica rá que la discrepancia haya sido presentada en 

tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien tendrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 

área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días natura les contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las aclaraciones. 

Durante las ac laraciones, "Las Partes" se reunirán t antas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días naturales siguientes a su inicio . 

Si "El Contratista", acepta la reso lución de la discrepancia de carácter técnico o admin istrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la orden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 
concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos juríd icos concernientes a "Las Partes". 

TRIGÉSIMA NOVENA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el procedimiento establecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 

constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo conforme lo establecido en dicha 
cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contra loría solicitud de conciliación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una concil iación, el convenio respect ivo obligará a las mismas 

y su cumplimiento podrá se r demandado por la vía co rrespondiente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" se obligan 
a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato a todas y cada una de 

las cláusu las que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que 

establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí conten idas. "Las Partes" se someten a 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por , 

~ omicilio presente o futuro pudiera co rresponderles. 

~ pr~sente hoja correspo nde al Cont rato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Deterrninado que celebran por una parte ''La 

Secretaría" y por otro lado "El Contratista" Servicios Profesionales para la Const rucción de Occidente, S.A. de C. V., correspondiente a la asignación número SIOP-E-
Jt.l l l S( 1 SROP-SER-CSS-1735-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplificado Sumario. 
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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SER-CSS-173 5-2023 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 17 de noviembre de 2023. 

MTRO. 

ARQ. CARL 

ffi 
Secveto:ríci · ···•· ••' ~' 
Xnfr __ a6~tructura '\ ,; 
Y, Ob-ra Pública ,~ 

IGUEL ZAMORA BUE~O {i! 
AESTRUCTURA Y OBRA'.PÚBLICA , 

1 ,. 
\ 
' 

DIRECTOR GENERAL DEL ITACIÓN Y 

CONTRATACIÓN 

ING. JOÉL ZULOAGA ACE~ES \ 

DIRECTOR GENERAL DE PROYECTO~ ESPECt lES 

'~· 

POR "EL CONTRATISTA" 

 
REPRESENTANTE LEGAL 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 

TESTIGOS 

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que (elebran por una parte "La 

Secretaría" y por otro lado "El Contratista" Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de C.V., correspondiente a la asignación número SIOP-E­

SROP-SER-CSS-1735-2023, asignada bajo la modalidad de Concurso Simplií1cado Su mario. 
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Fecha de clasificación: 12 de junio del 2019 y 26 de marzo de 2021 

Área: Dirección de Contratación 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2
, Firma3, y Número de Identificación Oficial4 

de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento Legal: Artículo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación al Artículo 116º de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de su·etos Obli ados del Estado de Jal' us 
Municipios, por tratarse de información confidencial. 

Rúbrica y cargo del servidor público : Directora de Contra 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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