GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

-@ Infraestructura ) )
y Obra Pablica LICITACION PUBLICA ESTATAL “
SIOP-E-PAV-0B-LP-1133-2022 =/

GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracidn de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la
Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Pablica Estatal, No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1133-2022, para la »
contratacion de obra publica: Sustitucion de losas aisladas de concreto, construccién de ciclovia y
banquetas en la lateral poniente del km 14+900 al km 17+000 en el Periférico Manuel Gdmez Morin, * /
municipio de Zapopan, Jalisco
/ ¥

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 28 de diciembre de 2022, se reunieron
en la explanada interior (espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
numero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores publicos
y licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

o/
Con fecha de publicacién del dia 08 de noviembre de 2022, para la Licitacion Publica Estatal bajo el nimero
de procedimiento SIOP-E-PAV-OB-LP-1133-2022, Se inscribieron a participar los siguientes Licitantes:

S/

1 Adolfo Rodriguez Servin °

2 Caminos y Plataformas, S.A.de C.V. ¢ 7

3 Edifica 2001, S.A. de C.V.* ~

4 Iteracion, S.A. de C.V. © .

5 Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. 7

6 Codeca Ingenieria y Construccién, S.A. de C.V. * 7

7 Shot Constructora, S.A. de C.V. * ~

8 Constructora e Inmobiliaria Especializada C.Villa, S.A. de C.V. */
9 Big Construccion e Interiorismo, S.A.de C.V. “ .~

10 Celio & Co.,S.A. de C.V. . ~

11 M&L Construcciéon y Mantenimiento, S. de R.L. de C.V. -
12 Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V.

13 Constructora Nantli, S.A. de C.V.

14 Alaska Caminos y Construcciones, S.A. de C.V. »

15 Constructur, S.A. de C.V. ¢

16 Construmn, S.A. de C.V.~

17 Femarco, S.A. de C.V. °

18 Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. « -

19 Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V.

20 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

N\

N
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

=3
N -
’@i ("*"[p
@- Infraestructura \%\ [&1? é

y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL l
SIOP-E-PAV-OB-LP-1133-2022 Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fecha del dia 21 de diciembre de 2022, a las 10:00 horasge realizo el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econémicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
(espacio abierto), con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde numero 1351, Edificio “B”, Colonia
Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacion:

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las

Medio de presentacion de propuestas

Numero de propuestas recibidas

proposiciones recibidas en el acto 11
proposiciones por servicio postal o paqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

o [

7
%
///' ///

!7,_/,‘,- =

No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
1 | Adolfo Rodriguez Servin No se presenté $0.00
2 | Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. Se acepta $7,694,250.77
3 Edifica 2001, S.A. de C.V. Se acepta $7,627,227.68
4 | Iteracion, S.A.de C.V. No se presentd $0.00
5 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. Se acepta $9,673,799.47
6 | Codeca Ingenieria y Construccion, S.A. de C.V. No se presentd $0.00
7 | Shot Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 ;:Zr‘\sz;ucc't\(/).ra e Inmobiliaria Especializada C.Villa, No'se-present’ $0.00
9 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. Se acepta $8,548,894.05
10 | Celio & Co., S.A. de C.V. Se acepta $8,761,758.68
11 (l;/(le&cL.\f-onstrucmon y Mantenimiento, S. de R.L. Ni:sa piRsantd $0.00
12 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. Se acepta $7,750,887.36
13 | Constructora Nantli, S.A. de C.V. No se presenté $0.00
14 | Alaska Caminos y Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $S0.00
15 | Constructur, S.A. de C.V. Se acepta $8,508,260.63
16 | Construmn, S.A. de C.V. Se desecha
17 | Femarco, S.A. de C.V. No se presentd
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No. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA
18 | Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. Se acepta $8,867,331.79 -
19 | Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. Se acepta $7,161,048.00
20 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $7,810,791.66 g

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

1.- Construmn, S.A. de C.V. ®

Se desecha la propuesta por no presentar los documentos técnicos T2, T3, T4, T5, T10, T14, T20, T21y T22
digitales en los formatos solicitados que integran la propuesta técnica y por no presentar los documentos
economicos E1, E2, E3, E8, E12, E13, E14, E15 y E16 digitales en los formatos solicitados que integran la
propuesta economica, solicitado en las Bases de Licitacion Publica Estatal, en los numerales 111.9.-
Documentacion que se requiere para preparar la proposicion y forma de presentacion: inciso (b) y 111.10.
documentos que integran la propuesta técnica y I1.11. documentos que integran la propuesta econdmica,
IV.- evaluacion y causas de desechamiento de propuestas, lo anterior con fundamento en los Articulos 61
numeral 9y 70 numerales 5,6 y 7 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, articulo 94
del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Licitante Importe con IVA
1 |Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $7,161,048.00
2 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $7,627,227.68
3 | Caminosy Plataformas, S.A. de C.V. $7,694,250.77
4 | Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $7,750,887.36
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $7,810,791.66
6 |Constructur, S.A. de C.V. $8,508,260.63
7 | Big Construccidn e Interiorismo, S.A. de C.V. $8,548,894.05
8 |Celio & Co., S.A. de C.V. $8,761,758.68
9 | Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $8,867,331.79
10 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. A 1 $9,673,799.47

ropuestds técnicas y

§

econdmicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se

diciembre de 2022, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion ﬁb|/iCa Estatal.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-OB-LP-1133-2022

ACTA DEJUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Previo a la evaluacidén binaria:

GOBIERNO DEL ESTADO

Previo a la evaluacion binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentacion y apertura de
proposiciones, se verificd que la documentacion que integran las proposiciones no se encontraran en los
supuestos sefialados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.6 numeral 1 del capitulo IV “Evaluacion y causas
de desechamiento de propuestas” de la Convocatoria y Bases de este procedimiento de contratacion.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificacion previa a la evaluacidn binaria, no se desecho ninguna proposicion.

1.- Evaluacion binaria de la propuesta técnica.

Con fundamento en los articulos 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedio a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el
articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

°

/

E)

)

é

o

DOCUMENTOS

1.- Consorcio  ~

Constructor
Caceb,

S.A.de C.V.

/

/
2.- Edifica 2001,
S.A.deC.V.

3.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

24

4.- Mayar

Corporativo de

Ingenierias,
S.A.de C.V,

5.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A.de C.V.

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcién a la
presente licitacion
publica emitida por la
Secretaria de
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccién General de
Licitacion y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Consorcio 3 Carines 4.- Mayar 5.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor 2.- Edifica 2001, ; y Corporativo de Constructor
Plataformas, LR,
Caceb, S.A.de C.V. SA deCV Ingenierias, Gleoss,
S.A. de C.V. e Eut S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacién, anexos
técnicos - economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccion
| aplicables y que han
sido consideradasen la
elaboracién dela
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestaciéon de estar
conforme conel
contenido, alcancesy
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de

planos o estudios, CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Circulares aclaratorias y |
anexos de las mismas

proporcionados por la
convocante, y que estas
han sido consideradas
en la elaboracién de la
propuesta...
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GOBIERNOC DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Consorcio 3o pe 4.- Mayar 5.- Grupo
DOCUMENTQS Constructor 2.- Edifica 2001, : y Corporativo de Constructor
Plataformas, i
Caceb, S.A.de C.V. SR Ingenierias, Gleoss,
S.A. de C.V. iy o S.A.de C.V. S.A.de C.V,

Documento T5.- |
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y

®| susimplicaciones de
cardcter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicosy

administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas

en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus
Municipios y articulo 88
de su reglamento para
evadir sus efectos... 1

@

Documento T8.-
Relacién de contratos
0 en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y

privadas...

,/// ‘ Pagina 6 de 22
/ y/
( //L




GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- Consorcio
Constructor
Caceb,
S.A.de C.V,

2.- Edifica 2001,
S.A.de C.V.

3.- Caminos y
Plataformas,
S.A. de C.V.

4.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A.de C.V.

5.- Grupo
Constructor
Gleoss,
S.A. de C.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los

trabajos...

Documento T10.-
Programa general de
- ejecucion de los
trabajos, propuesto por

el licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorfas
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del

® suministro de los
materiales y equipo de
instalacién
permanente, propuesto
por el licitante...

Documento T14.-
Relacion de maquinaria
Y equipo de
construccién, indicando
sisonde su propiedad,
arrendadas con o sin
opcidén a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

B I R

CUMPLE
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( 1.- Consorcio g 4.- Mayar 5.- Grupo
o 3.- Caminos y 4
DOCUMENTOS Constructor 2.- Edifica 2001, Corporativo de Constructor
Plataformas, #
Caceb, S.A.de C.V. S.A. de C.V. Ingenierias, Gleoss,
S.A.de C.V. e e S.A. de C.V. S.A.de C.V.
Documento T15.-
Listado de insumos que
. intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
o s CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
arjetas de basicos...
Documento T17.-
»| Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
IireEmckindatoitiioge CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracién de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
niumero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacion
georreferenciada
extensién kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacidn o

negativa, para | 1
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

-

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

% " Paai
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

1.- Consorcio
Constructor
Caceb,
S.A.de C.V.

4.- Mayar
Corporativo de
Ingenierias,
S.A. de C.V.

5.- Grupo
DOCUMENTOS Constructor
Gleoss,

S.A.de C.V.

3.- Caminos y
Plataformas,
S.A.de C.V.

2.- Edifica 2001,
S.A.deC.\V.

Documento T21.-
Manifestacion escrita
bajo protesta de decir
» | verdad de conocer la

guia
estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Manifestacion escrita y
bajo protesta de decir
verdad que la opinion

de cumplimiento
emitida por el Servicio
de Administracién
Tributaria es fidedigna
en cuanto a su
contenido, en lo que en
ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus

partes...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

e ->

»
/

DOCUMENTOS

6.- Constructur,
S.A. de C.V.

7.- Big

Construccién e

Interiorismo,
S.A. de C.V.

p 4
8.- Celio & Co.,
S.A. de C.V.

9.- Tekton Grupo
Empresarial,
S.A.deC.V.

10.- Grupo
Constructor
Strade,

4

Documento T1.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicion técnica y
econdmica es autégrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacion
oficial vigente con
fotografia para su
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

S.A. de C.V.

CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7ePle ;- VT;I;;én éru 0 10-- Grupo
DOCUMENTOS 6.- Constructur, Construccion e 8.- Celio & Co., . % P Constructor
R Empresarial,
S.A. de C.V. Interiorismo, S.A.de C.V. S.A de C.V Strade,
S.A.de C.V. v 1A S.A. de C.V.

Documento T1.1-
Copia de la constancia
de inscripcion a la
presente licitacion
publica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Publica por conducto de
la Direccion General de
Licitacién y
Contratacion...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
s verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases
de licitacion, anexos
técnicos — economicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
particulares o generales
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracion de la
propuesta...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T4.-
Manifestacién de estar
conforme con el
contenido, alcances y

todas las [ 1
particularidades del [
= | proyecto, relacién de | }
planos o estudios, | CUMPLE CUMPLE |
Circulares aclaratorias y ; ‘
anexos de las mismas | |
proporcionados por la
convocante, y que estas |
han sido consideradas |
en |a elaboracion de la
propuesta... | 1

CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Big 10.- Grupo

DOCUMENTOS 6.- Constructur, Construccion e 8.- Celio & Co., 2 Eﬁk:::ac:i::po Constructor
S.A.de C.V. Interiorismo, S.A.de C.V. s Ap de C.V i Strade,

S.A. de C.V. it S.A. de C.V.

Documento T5.-
Manifestacion escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales asi como
las caracteristicas
referentes al grado de
dificultad de los
trabajos a desarrollar y
sus implicaciones de
caracter técnico, haber
visitado y examinado CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
con detenimiento el
sitio donde se realizara
la obra, observando las
peculiaridades del
terreno y prever las
posibles contingencias
que llegaren a
presentarse en el
desarrollo de la obra,
de conocer el acta de la
junta de aclaraciones...

Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
a administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional...

Documento T7.-
Manifestacion bajo
protesta de decir
verdad de que, por su 1
9 conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus

Municipios y articulo 88
de su reglamento para 1
evadir sus efectos...

Documento T8.-
Relacién de contratos
- en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y

privadas...
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// '/' 27 Pagina 11 de 22
/9 [ /1
- * ( /
1



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

Infraestructura
y Obra Pablica

(%)

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-PAV-OB-LP-1133-2022

JdliSbo

GOBIERNG DEL ESTADD

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

6.- Constructur,
S.A.de C.V.

7.- Big
Construccién e
Interiorismo,
S.A. de C.V.

8.- Celio & Co.,
S.A.de C.V.

9.- Tektén Grupo
Empresarial,
S.A. de C.V.

10.- Grupo
Constructor
Strade,
S.A.de C.V.

Documento T9.-
Descripcion de la
planeacion integral del
licitante para realizar
los trabajos, incluyendo
el procedimiento
constructivo de
ejecucion de los
trabajos...

CUMPLE

CUMPLE

Documento T10.-
Programa general de
ejecucidén de los
trabajos, propuesto por
el licitante...

|
|
|
|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T11.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccion,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacién

|
permanente, propuesto \
por el licitante... |

|

|

|

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
*| construccién, indicando
si son de su propiedad,
arrendadas con o sin
opcién a compra...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

1
CUMPI.E,-
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GOBIERNKO DEL ESTADO
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
7.- Big e 10.- Grupo
A5 5 9.- Tektén G
DOCUMENTOS 6.- Constructur, Construccion e 8.- Celio & Co., En? re:ari:;po Constructor
S.A. de C.V. Interiorismo, S.A. de C.V. 5 AP bt Strade,
S.A.de C.V. o s S.A. de C.V.
Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
integracion de la
proposicion...
Documento T16.-
S i CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Tarjetas de basicos...
Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...
Documento T18.-
Istagracictiet catiloga CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

de conceptos de
indirectos...

°

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracion de su CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
propuesta, indicando el
numero de bancos que
pudiera utilizar, nombre
del banco y/o
proveedor, ubicacién
georreferenciada
extension kmz...

Documento T20.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacion o | ]_
negativa, para
descontar de las 1
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacion y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

7.- Big 10.- Grupo

DOCUMENTOS 6.- Constructur, Construccién e 8.- Celio & Co., 9'-E:k:::afi:;p° Constructor
S.A.de C.V. Interiorismo, S.A.de C.V. S AP deCV 6 Strade,

S.A.de C.V. S.A. de C.V.

Documento T21.-
Manifestacién escrita
bajo protesta de decir
verdad de conocer la

gula CUMPLE CUMPLE

estimaciones SECIP con
la metodologia para
cargar estimaciones...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Manifestacion escrita y
bajo protesta de decir
verdad que la opinion
de cumplimiento
emitida por el Servicio
de Administracion
Tributaria es fidedigna CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en cuanto a su CUMPLE CUMPLE
contenido, en lo que en
ella se reflejay la
misma no ha sido
alterada o modificada
en ninguna de sus
partes...

RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE =
BINARIA

Con referencia al Documento T20.- “Escrito en el que haga constar su aceptacion o negativa, para descontar
de las estimaciones de los trabajos ejecutados. El 0.2% (dos al millar)”, es necesario sefialar que la omision de
la presentacion de este documento no sera motivo de desechamiento de la propuesta.

Propuestas que presentaron incumplimiento.
En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacion econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica Estatal.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas. 1

Como resultado de la evaluacion binaria de las proposiciones técnicas, se determind \
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos
convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal.

ue lds siguientes
-/’-
olicitados en la
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Infraestructura ) . d
y Obra Publica LICITACION PUBLICA ESTATAL e
SIOP-E-PAV-OB-LP-1133-2022 Jalisco
ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
No. Licitante Importe con IVA
1 | Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $7,161,048.00
2 | Edifica 2001, S.A. de C.V. $7,627,227.68
- 3 [Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $7,694,250.77
4 | Mayar Corporati;c;;j;_[hgenierias, S.A.de C.V. $7,750,887.36
5 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. - $7,810,791.66
_-6 » Constructur, S.A. de C.V. $8,508,260.63
7 | Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. 7 $8,548,894.05
8 |Celio & Co., S.A. de C.V. $8,761,758.68
9 |Tektén Gr»;ero Empresarial, S.A. de C.V. $8,867,331.79
10 | Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $9,673,799.47

2.- Evaluacion por tasacion aritmética de las propuestas econémicas.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, sélo procedio a realizar la evaluacién de las propuestas
economicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Pdblica del
Estado de Jalisco y sus Municipios.

Para la evaluacion por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I.Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en la
ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por el
licitante sera motivo de desechamiento de la misma.

Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacidn de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis
de precios unitarios.

Las proposiciones econémicas se evaluaron con el método de Tasacién Aritniética la cual se compone de
las siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;

Il. Determinacion de precios de mercado;
[ll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacién de propuestas insolventes; y

,// /// /
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GOBIERNO DEL ESTADO

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
V. Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

II. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es |la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI del
numeral 9, mas los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco y sus Municipios.

En la convocatoria y bases de Licitacion Publica Estatal se determiné un porcentaje de 15% como rango de
aceptacion, posteriormente se calculo el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe
mas alto y el mds bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto méximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.

2.1.- Etapa de Eliminacién por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacidn, posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el mas bajo, dicho calculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacién, y
se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable y
los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son
descalificados del procedimiento.
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Infraestructura
y Obra Publica

LICITACION PUBLICA ESTATAL

SIOP-E-PAV-0OB-LP-1133-2022

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1133-2022

)
5

Tald

Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADC

Sustitucion de losas aisladas de concreto, construccién de ciclovia y banquetas en la lateral
poniente del km 14+900 al km 17+000 en el Periférico Manuel Gémez Morin, municipio de
Zapopan, Jalisco.

: Techo Financiero /

$10,000,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES:
IMPORTE MENOR PROPUESTO
IMPORTE MAYOR PROPUESTO

15%
$6,173,317.24
$8,339,482.30

IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $7,065,668.39
EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE: $8,125,518.64

IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$6,005,818.13

EMPRESA | IMPORTE DE LA | IMPORTEDE LA | RESULTADO DE LA
{{ PROPUESTA SIN IVA | PROPUESTA CON IVA EVALUACION
1|Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $6,173,317.24 $7,161,048.00 SE ACEPTA
2|Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,575,196.28 $7,627,227.68 SE ACEPTA
3|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $6,632,974.80 $7,694,250.77 SE ACEPTA ’
4|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,681,799.45 $7,750,887.36 SE ACEPTA
5|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,733,441.09 $7,810,791.66 SE ACEPTA /
6|Constructur, S.A. de C.V. $7,334,707.44 $8,508,260.63 SE ACEPTA 4
7|Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. $7,369,736.25 $8,548,894.05 SE ACEPTA
8|Celio & Co., S.A. de C.V. $7,553,240.24 $8,761,758.68 SE ACEPTA
9|Tektén Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $7,644,251.54 $8,867,331.79 SE ACEPTA
10|Grupo Constructor Strade, S.A. de C.V. $8,339,482.30 $9,673,799.47| SE DESCALIFICA

2.2.- Etapa de Determinacion de precios de mercado.

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecera
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus
Municipios;

IIl. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedié a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,
omitiendo de la suma los importes mds alto y el mas bajo;

1
Ill. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por ca)ia uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valar de insuficiencia
parcial;
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccién donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercados; si el resultado es un nimero
negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales
y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado nimero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | numeral
11articulo 73 dela Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demds rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IMPORTE {MPORTE

RUBROS MENOR MAYOR :\::i‘l".?\:;
PROPUESTO PROPUESTO |

10. MATERIALES $3,047,125.08] $4,336,729.56 $3,568,052.14

11. MANO DE OBRA $1,275,970.60] $2,111,591.61 $1,426,805.31 /

12. MAQUINARIA Y EQUIPO 530353378 $1012526.19]  $766,234.23]

13. COSTOS INDIRECTOS 5358‘79&22' $525,744.88 $431,468.13

|14, FINANCIAMIENTO 5000]  $36.433.11 $6,387.34

Y ° ¢ / é / .
orgio Co cto eh a osy Plataforma layar Corpo o de po Co 0 BOSS
BRO difica 200
A de I

1. IMPORTE POR MATERIALES §9.2314%| $3,047,125.08 57.6872%| $3,187,289.02 57.6658%| $3,187,289.02 57.8359%( $3,234,834.68 59.7713%| $3410,714.15
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 25.2102%| $1,296,923.10 24.0241% | $1,327,359.68 24.0152%( $1,327,359.68 31.1408%| $1,741,742.80 26.1440%(| $1,491,850.39
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 15.5585% $800,396.53 18.2888% | $1,010,479.17 18.3191%| $1,012,526.19 11.0233% $616,548.98| 14.0847% $803,713.08
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| 55,144,444.71 100.0000%| $5,525,127.87 100.0000% | 55,527,174.89 100.0000% | $5,593,126.46 100.0000%| $5,706,277.62
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 8.83000% $454,254.47 8.61000% $475,713.51 9.51200% $525,744.88 8.06366% $451,010.70 6.73592% $384,370.30
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.20111% $11,259.54 0.01997% $1,198.37 0.02076% $1,256.59 0.00000% $0.c0 0.00000% $0.C0!
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.50000% $532,946.08 9.00000% $540,183 .58 9.00000% $544,875.87| 10.00000% $604,413.72 10.00000% $609,064.79]
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.60004% $30,412.44| 0.59502% $32.972.95 0.59996% $33,822.58| 0.59734% $33,248.57 0:59000% $33,72838
9. PRESUPUESTO TOTAL $6,173,317.24 [ $6,575,196.28 $6,632,974.80 < 6,681,799.45 $6,733,441.09

o

Big Construccién e
interiorismo, S.A. de C.V.

i Tektén Grupo Empresarial,

RUBROS Constructur, S.A. de C.V. SA de CV.

Celio & Co,, S.A, de C.V.

1. IMPORTE POR MATERIALES 66.9094%| $4,162,549.87 62.8565%| $3,860,230.69 61.5115%| $3,933,457.53 70.3810%| $4,336,729.56
2. IMPORTE POR MANO DE OBRA 20.5101%| $1,275,970.60 20.8566%| $1,280,875.46 33,0211%| $2,111,591.61 24.6929%| $1,521,526.05
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO 12.5804% $782,649.39 16.2869%| $1,000,233.75 5.4673% $349,618.72 4.9261%| $303,533.78
4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $6,221,169.86 100.0000%| $6,141,339.90 100.0000% | $6,394,667.86 100.0000% | $6,161,789.39
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 6.65000% $413,707.80 6.75253%|  5414,695.82 6.67000% $426,524.35 5.82289%( $358,794.22
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% $0.00 0.31177% $20,439.75 0.15477% $10,557.16 0.55874% $36,433.11
7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA 9.99500% $663,156.02 11.50000%| $756,294.68 10.00000% $683,174.94 16.00000%| $1,049,122.67
8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES 0.58950% $36,673.76 0.60000% $36,966.10 0.59055% $38,315.99 0.62030% $38,112.15
9. PRESUPUESTO TOTAL $7,334,707.44 |/ $7,369,736.25 | $7,553,240.24 $7,644,251.54

2.3.- Etapa de determinacién de insuficiencia y eliminacién de propuestas in

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de{1 las i tendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

] -
Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposmones lante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Importe por.1 Utllldgd propuesta y el
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sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumuiado el mismo Licitante; si el resultado es un
numero positivo la propuesta econdmica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que hubieren
resultado insolventes.

' 7

" caminos y Plataformas, || Mayar Corporativo de Grupo Constructor Gleoss,
*SA.de CV. Ingenierias, 5.A. de C.V, S.A.de C.V,

Consorcio Constructar Caceb,

|
|
5.A. de GV |

RUBROS Edifica 2001, 5.A. de cVv.

15, INSUFIQENCA PARCIAL DE §520,927 06, $280,763.12 $380,763.12 $333,217.46 $157,337.99
MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAND §129.882.21 $99,445.63 $99,445.63 $0.00) 50.00
DE OBRA

17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $0.00 $0.00 $0.00 514968525 $0.00
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $S0.00 S0.00] $0.00 $0.00 $47,097.84
INDIRECTOS

19 INSUFIQIENCIA PARCIAL DE $0.00] $5,188.98 $5,130.76 $6,387.34 $6,387.34
FINANCIAMIENTO

20. INSUFICIENCIA TOTAL: $650,809,27 485397 72 $485,339.50 5489,290.05 $210,823.17
15+16+17+18+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: -$117,863.19| $54,785.86 $59,536.37 $115,123.66, $398,241.62
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL Z ; Z P
22. CALIFICACION INSOLVENTE, SE DESCALIFICA / SOLVENTE SOLVENTE / SOLVENTE SOLVENTE

L4 .

Big Construccién e

i | Tekton Grupo Empresarial, %
{ nteriorismo, S.A. de C.V.

Celio & Co., S.A. de CV. SA.de CV.

" RuBROS ~Constructur, 5.A: de C.V.

S

PARCIAL

1S,  INSUFICIENCIA DE $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

MATERIALES

16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $150,834.71 $145,929.85 $0.00 $0.00
DE OBRA

17. INSUFIGENCIA  PARCIAL  DE $0.00 $0.00 $416,615.51 $462,700.45
MAQUINARIA ¥ EQUIPO

18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS $17,760.34 $16,772.31 $4,943.79 $72,673.92
INDIRECTOS

19.  INSUFICIENCIA PARCIAL  DE $6,387.34 $0.00 $0.00 $0.00
FINANCIAMIENTO

20, INSUFICIENCIA TOTAL: $174,982.39 $162,702.16 $421,559.30 $535,374.37
15+16+17418+19

21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $488,173,63 $593,592.52 $261,615.64 $513,748.31
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL /s /
22. CALIFICACION SOLVENTE i SOLVENTE /) SOLVENTE s SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econdmicas solventes, serad ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

/1
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RESULTADO DE LA

| IMPORTE DELA IMPORTE DE LA

RESULTADO DE LA EVALUACION POR

| PROPUESTA . PROPUESTACON WA EV:&U:::’" TASACION ARITMETICA
1|Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V. $6,173,317.24 $7,161,048.00 CUMPLE INSOLVENTE, SE DESCALIFICA
2|Edifica 2001, S.A. de C.V. $6,575,196.28 57,627,227.68 CUMPLE SOLVENTE
3|Caminos y Plataformas, S.A. de C.V. $6,632,974.80 57,694,250.77 CUMPLE SOLVENTE
4|Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. $6,681,799.45 $7,750,887.36 CUMPLE SOLVENTE
5|Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $6,733,441.09 $7,810,791.66 CUMPLE SOLVENTE
§|Constructur, S.A. de C.V. $7,334,707.44 $8,508,260.63 CUMPLE SOLVENTE
7|Big Construccion e Interiorismo, S.A. de C.V. $7,369,736.25 $8,548,894.05 CUMPLE SOLVENTE
8|Celio & Co., S.A. de C.V. $7,553,240.24 $8,761,758.68 CUMPLE SOLVENTE
9|Tekton Grupo Empresarial, S.A. de C.V. $7,644,251.54 $8,867,331.79 CUMPLE SOLVENTE

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, en su caracter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arq. Carlos Edgardo Macias Contreras,
Director General de Licitacion y Contratacidn.

La evaluacion de la propuesta econdmica mediante tasacién aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econdmicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal,
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones.

Porlo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica dentro
de la centésima cuadragésima novena sesién extraordinaria del dia 28 de diciembre de 2022, en el cual se
determin¢ adjudicar el contrato al licitante Edifica 2001, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos consistentes «
en: Sustitucion de losas aisladas de concreto, construccién de ciclovia y banquetas en la lateral poniente
del km 14+900 al km 17+000 en el Periférico Manuel Gomez Morin, municipio de Zapopan, Jalisco., por un ,
monto de $7,627,227.68 (siete millones seiscientos veintisiete mil doscientos veintisiete pesos 68/100 4
M.N.), .V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas por la Secretaria,
conforme a los criterios de adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal
y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

.
Para esta adjudicacion se otorgard un 30% de anticipo que corresponde a $2,288,168.30 (dos millones
doscientos ochenta y ocho mil ciento sesenta y ocho pesos 30/100 M.N.). _

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacién, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-PAV-OB-LP-1133-2022, al “adjudicatario” quien é)resent rd la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual debera ser firmado el dia28 dejdiciembre de 7
2022 a las 14:45 horas, en la Direccion de Contratacion, adscrita a la Direccién General de Licitacion y
Contratacion de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia ce (ﬁcada del umento donde
se acredite la personalidad de quien firmara el contrato, sin perjuicio de la obligagig tes de firmarlo

en las fechas y términos sefialados en el fallo. W 1
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s
Los trabajos deberan estar concluidos en un plazo de 136 dias naturales, tomando como fecha de inicio el

dia 29 de diciembre de 2022 y de terminacion el dia 13 de mayo de 2023.

El presente acto fue presidido por la Arq. Elida lvette Aguirre Rochin, Directora de Licitacion de la Secretaria
de Infraestructura y Obra Publica, quien actia a nombre y representacion de la misma, para dar a conocer
el fallo del presente procedimiento de contratacion.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 14:05 “
horas del dia 28 de diciembre de 2022, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco y sus Municipios y demads relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica

N

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacién

LICITANTE (S) PARTICIPANTE (S)
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

Consorcio Constructor Caceb, S.A. de C.V.

Edifica 2001, S.A. de C.V. ‘

Caminos y Plataformas, S.A.deC.V.

Mayar Corporativo de Ingenierias, S.A. de C.V. *

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.
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RAZON SOCIAL : REPRESENTANTES (FIRMA)

Constructur, S.A. de C.V. @ /

Big Construccion e Interiorismo, S.A.de C.V. */

Celio & Co., S.A. de C.V. ¥ 4

Tektdn Grupo Empresarial, S.A. de C.V. °

Grupo Constructor Strade, S.A.de C.V. * / |
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccion General de Licitacién y Contratacion
Clasificacién de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica' y Firma? de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Puablica del Estado de Jalisco vy sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacién a la Ley de
Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
vy sus Municipios, por tratarse de informacién confidencial.

Rubrica y cargo del servidor ptblico : Directo%/z%ﬁeién y Contratacion------
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