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SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO 
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO", A TRAVÉS DE 
LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL 
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACÍAS CONTRERAS Y EL ARQ. DOUGLAS RODRÍGUEZ 
PEREA EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA, 
DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN Y DIRECTOR GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES 
DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA, LA PERSONA FÍSICA EL C. CARLOS MANUEL ARELLANO 
MARTÍNEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE 
DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA"; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS 
PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "La Secretaría" declara por conducto de sus representantes, que: 

1.1.- Su representada es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tienen por objeto 

auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de confo rmidad con 

lo previsto en los artículos 36, 46, 50, fracciones 1, X, XIX, XX, XXI, XXII y XXVII, de la Constitución Política 

del Estado de Jalisco, así como en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1 fracción 111, 14, 15, 16 numeral 1 
fracción X y 26 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. 

1.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde número 1351, Edificio " B", en la Colonia Miraflores, en el 

municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270. 

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo 

dispuesto por los artículos 6 fracción XIX, 9 fracción 1, 11 fracciones XI y XVI y 33 fracción XVIII del 

Reglamento Interno de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco; el t itular de 

este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgó 

el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Pública, mismo que fue 

extendió a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco. 

1.4.- Con fecha 31 de enero de 2024, se emitió acuerdo de justificación de excepción a la licitación por 

Adjudicación Directa con No. SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, mediante el cual se estableció el 

procedimiento de contratación de conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios en sus artículos 42 numeral 2, 43 numeral 1 fracción 111, y 44 numeral 1 fracción l. 

1.5.- Que mediante acuerdo de adjudicación directa de fecha 08 de febrero de 2024, se determinó 

adjudicarle a "El Contratista" los trabajos estipulados en la cláusula primera del presente contrato, de 

conformidad con la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en sus artícu los 42 numeral 
2, 43 numeral 1 fracción 111, 44 numeral 1 fracción 1, 86, 89 numeral 1 y 91 numerales 1 y 2. 

1.6.- El presente contrato será cubierto con cargo a la clave presupuesta! que se especifica en el "Anexo 
Técnico de Validación Financiera", adjunto al presente contrato. 

,::~ ~ e, 

~"e~ a p ese~t: hoja correspon~e al Contrato ,?e Servicios Relacionados con la Ob_ra Pública a Precios Unitarios por r_;em~o Determinado q ue celebran por una parte "La 
•-·'s./r Secreta na' y por otro lado El Contratista el C. Carlos Manuel Arellano Mart,nez, correspondiente a la asignac,on numero SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 

Jallsco bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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1.7.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Número AD-486-2024. 

1.8.- La Dirección Ejecutora del Servicio Relacionado con la Obra Pública materia de este contrato es la 
establecida en la Orden de Trabajo, que alude el artículo 103 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, referida en el numeral inmediato ante rior. 

11.- Declara "El Contratista", bajo protesta de decir verdad que: 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato . 

11.2.- Es de nacionalidad mexicana, lo que acredita con el acta de nacimiento expedida el día  

, Oficina  Acta  del Libro no. , del Registro Civil de  

11.3.- El C. Carlos Manuel Arellano Martínez, quién se identifica con la credencia l para votar número 

, emitida por el Instituto Nacional Electoral misma que se tuvo a la vista y obra en copia 

simple en el expediente conformado con motivo de la elaboración del presente contrato, acredita su 
carácter de persona física. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es:  

11.5.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Único de Proveedores y Contratistas del Gobierno del 
Estado de Jalisco bajo el número de registro C-0955 y que dicho registro se encuentra vigente al día de 
hoy. 

11.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cump lir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.7.- Tiene establecido su domicilio en la calle Retinto Golondrino, No. 5772, Colonia Paseos del Sol 3A 

Sección, C.P. 45079, en el Municipio de Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos 
legales de este contrato. 

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que estab lecen la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y su Reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de la ca lidad de los 
materiales; así como, el contenido del programa general de ejecución de los trabajos, el catálogo de 
conceptos, las especificaciones técnicas, el proyecto, la bit ácora y en genera l su propuesta técnica y 
económica habiendo presentado el programa del servicio por partidas, así como el 100% de análisis de 
precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran. 

11.9.- Conoce debidamente el sitio del servicio objeto de este contrato, así como las condiciones físicas y 
ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

111.- "Las Partes" declaran: 

111.1 Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican las bases de Adjudicación Directa, ~ \ 
que le dan origen. '~ 

La pres nte hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" el C. Carlos Manuel Arellano Martinez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 
bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programa del servicio, 
planos arquitectónicos estructurales y detalles de l servicio. 

111.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 
proced imientos y requisitos que estab lece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 
su Reglamento, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. 

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por los artículos 92, 95 y 97 de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en términos de lo establecido en el art ículo 
110 de su Reglamento. 

Expuesto lo anterior, "Las Partes" otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "La Secretaría" encomienda a "El Contratista" la ejecución del 

servicio denominado: Elaboración de estudios básicos de topografía para diferentes obras del Programa 

2024, en varios municipios del Estado de Jalisco. Frente 1, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su 

responsabilidad y dirección profesiona l, hasta su tota l terminación, de acuerdo al programa genera l de 

ejecución de los trabajos, proyecto, catálogo de conceptos, especificaciones técnicas, bitácora de obra, así 

como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban rea lizarse los trabajos, de 

conformidad con los numerales 7, 8 y 9 del artícu lo 92 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios y los artículos 108 y 109 de su Reglamento, acatando para ello lo establecido por los diversos 

ordenamientos y normas seña lados en la declaración 11.8 del apartado de declaraciones de "El 

Contratista". Queda entendido por "Las Partes" que la bitácora que se genere con motivo de la ejecución 
de los trabajos materia de este contrato formará parte del mismo. 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad de 
$985,618.27 (novecientos ochenta y cinco mil, seiscientos dieciocho pesos 27 /100 M.N.), incluye el 
Impuesto al Va lor Agregado. 

El monto del presente contrato, so lamente podrá ser rebasado previo convenio entre "Las Partes", en 
apego a lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
en correlación con lo plasmado en los artículos 123, 124, 125, 126 y 127 de su Reglamento, por lo que sí 
"El Contratista" rea liza t rabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, 
independientemente de las responsabilidades en que incurra. 

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - "Las Partes" acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrirá 

a "El ·contratista" por la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, debiéndose formular para 

ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el 

artículo 105 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jali sco y sus Municipios. 

,ir, Í~ '"''º""' ., 'º"""º .. ''"'"ru " '"'º"'"º' '°" ,. º"" """"". e,ec,ru ""'""º' "º' n,m,o º"•='"'"º º"' "''""" "º' ""' "'"' .,. 
t ,;)i_\,, > Secretaría" y por otro lado "El Cont ra tista" el C. Carlos Manuel Arellano Martínez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 

JaliSCQ bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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Las estimaciones no podrán considerar periodos que excedan el mes de que se trate, es decir la fecha de 

corte de estas será al día último de cada mes, así como el último día del período de ejecución establecido 

en la cláusula cuarta del presente; para el último mes de ejecución de los trabajos, se podrá generar la 

estimación que corresponda y el finiquito respect ivo. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente 
contrato en un plazo que no exceda de 75 días naturales, debiendo iniciar el servicio el día 12 de febrero 

de 2024, y concluirla el día 26 de abril de 2024, mismo que deberá realizarse con la secuencia y el t iempo 
previsto en el "Programa General de Ejecución de los Trabajos". 

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciará a partir de la suscripción de éste por "El 

Contratista" y finalizará cuando se formalice el acta de extinción de derechos y obligaciones entre "Las 

Partes" o en su caso con la suscripción del finiquito de los trabajos, cuando los sa ldos plasmados en éste 
sean liquidados dentro de los 20 días hábiles siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el 
comprobante de la liquidación de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
112 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo estab lecido en 
los artículos 110, 159 y 161 de su Reglamento. 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.­

"La Secretaría" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles donde se realizarán 
los trabajos del servicio a ejecutar por "El Contratista" para su entera disponibilidad, mediante el acta de 
entrega - recepción correspondiente, acorde a lo establecido por el artícu lo 103 numeral 6, de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como en su caso los dictámenes, permisos, licencias 
y demás autorizaciones que se requ ieran para su realización . 

SÉPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus 
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y 
equipo e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales necesarios para la 
ejecución de los trabajos, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, 
"La Secretaría" otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pud iendo 
"El Contratista" renunciar a su entrega, lo que deberá constar de manera escrita previo al inicio de la 
ejecución del servicio materia del presente, lo que no dará lugar a que se ajusten los costos, ni a la 
existencia de responsabilidad alguna por parte de "La Secretaría", de conform idad con lo dispuesto por el 
artículo 100 numeral 9, de la Ley de Obra Púb lica del Estado de Jalisco y sus Municipios. Queda establecido 
que el anticipo seña lado, es el contemplado en las bases y el resultante del programa de erogación 
contenido en la propuesta presentada por "El Contratista" dentro del procedimiento de contratación que 
motiva la firma del presente instrumento. 

El importe de l anticipo concedido se rá puesto a disposición de "El Contratista", previa entrega que efectúe 
éste a "La Secretaría" de la garantía, de conformidad con lo previsto en los artículos 98 numeral 1, fracción 

~ -m-eral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. El atraso en la entrega 

,;,,))~-;: ~ p!esente hoja corresponde al Cont rato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

•K
1
~A•) Secretaria" y por otro lado "El Contratista" el C. Carlos Manuel Arellano Martinez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 

JaliSCQ bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, 
forma lizando mediante convenio entre "Las Partes" la nueva fecha de iniciación. Si "El Contratista" no 
entrega la garantía del anticipo dentro del plazo seña lado en el artículo 98 numeral 2, del mismo 
ordenamiento legal en cita, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar el servicio en la 
fecha establecida. 

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará a lo establecido al respecto por la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, y su amortización se hará 
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose 
liquidar el fa ltante por amortizar en la estimación final. 

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo 

por causa no imputable a "El Contratista", será motivo de diferimiento del plazo de ejecución, según lo 

dispuesto por el artículo 100 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 

para lo cual "El Contratista" deberá presentar por escrito a "La Secretaría" dentro de los 03 días hábiles 

siguientes a la fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, 

incorporando a la misma, copia del depósito del anticipo otorgado, así como el nuevo programa del 

servicio. En caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo señalado no tendrá derecho a 

que se le autorice el diferimiento del programa del servicio. Una vez autorizado el referido diferimiento 

"Las Partes" deberán de proceder con la formalización del convenio modificatorio respectivo. 

De igua l forma, en el supuesto de suspensión de los trabajos, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 108 numeral 6, de la Ley de Obra Pública del Estado de Ja lisco y sus M unicipios, la fecha de 

terminación de los mismos se diferirá en igual proporción al período que comprenda la suspensión, sin 

modificar el plazo de ejecución convenido, para lo cual "Las Partes", deberán suscribir un convenio donde 

se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos o serv icios, sin 

modificar el plazo de ejecución establecido en el presente contrato. 

NOVENA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagarán a base de precios 
unitarios, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "El Contratista" por todos los gastos directos 
e indirectos que origine el servicio, el financiamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas 
en el presente, debiendo "Las Partes" apegarse a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. En el caso de existir trabajos fa ltantes o mal ejecutados o en su caso 
pagos en exceso "La Secretaría" se reserva el derecho a reclamar los mismos. 

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a 
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. 

DÉCIMA.- GARANTÍAS. - "El Contratista" en apego a lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 112 y 113 de su Reglamento, se obliga a const ituir en apego~"' 
a los formatos establecidos en las bases que dio origen al presente, así como en los términos y ' '\ 
procedimientos previstos por dicho ordenamiento lega l, las garantías siguientes: 

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por ot ro lado "El Contrat ista" el C. Carlos Manuel Arellano Martínez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 
bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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A) FIANZA DE ANTICIPO.- "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la 
notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 numeral 2, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar ante "La Secretaría" fianza a 
favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la Hacienda Pública del Estado 
de Jalisco, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; 
dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicación o devolución del importe tota l o parcial del anticipo, 
cancelándose la misma cuando "El Contratista" haya amortizado el importe total del referido monto. En 
caso de no amortizar "El Contratista" el anticipo entregado para la ejecución de los trabajos 
encomendados, la Institución Afianzadora será quien reintegre a "La Secretaría" el monto tota l otorgado 
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo estab lecido por los artículos 1, 32, 36 fracción 
111 inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así 
como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantía 
subsistirá hasta la total amortización de los anticipos correspondientes. 

Si transcurrido el plazo aludido en el párrafo inmediato anterior y "El Contratista", no hubiese otorgado la 
fianza para garantizar el anticipo "La Secretaría" no estará en aptitud de entregar el importe del mismo, 
imposibilitándose con ello el inicio de los trabajos y consecuentemente dando lugar a la rescisión del 
contrato; así mismo en caso de que no se hubiese iniciado el procedimiento rescisorio correspondiente y 
"El Contratista" entregue la fianza de anticipo no procederá el diferimiento aludido en el artícu lo 100 
numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que el computo del plazo 
de ejecución de los trabajos se realizara a partir de la fecha establecida originalmente. 

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
y responsabilidades derivadas del presente contrato "El Contratista" dentro de los 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de la notificación de la orden de trabajo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 98 numeral 2, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, deberá presentar 
ante "La Secretaría" fianza a favor de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y/o Secretaría de la 
Hacienda Pública del Estado de Jalisco, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados 
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En caso de la celebración de convenios para ampliar el monto del contrato, se deberá realizar la 
modificación correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el artículo 121 del 
Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, la garantía estará vigente 
hasta que los servicios materia del presente contrato hayan sido recibidos en su totalidad. Si transcurrido 
el plazo máximo para la entrega de la fianza de cumplimiento y "El Contratista", no la hubiese otorgado 
"La Secretaría" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

Para cancelar la fianza será requisito indispensable contar con el acta administrativa de extinción de 
derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir sa ldos a cargo de "El Contratista" la 
liquidación correspondiente de conformidad con el artículo 119 fracción 111 del Reglamento de la Ley de 
Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los 
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato "El 

Con a · a" presentará la póliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor 

a pres nte hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "la 

Secretaría" y por otro lado "El Contratista" el C. Carlos Manuel Arellano Martínez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 
bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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Agregado, de los trabaj os rea lmente ejecutados a favo r de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública 
y/o Secretaría de la Hacienda Pública de l Estado de Jalisco, la cual esta rá vigente por doce meses contado 

a partir de la fecha de la suscripción del Acta de Entrega - Recepción f ís ica de los trabajos, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 113, numera l 3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

"El Contratista" otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la 
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institución Afia nzadora 

quien responda ante "La Secretaría", sometiéndose de igual forma a lo establecido por los artículos 1, 32, 
36 fracción 111, inciso A), 282, 283 y demás relativos y aplicables de la Ley de Instit uciones de Seguros y de 

Fianzas, así como a la competencia de los tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

DÉCIMA PRIMERA.- CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO Y VOLUMEN ADICIONAL.- Si durante 
la ejecución del servicio surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catálogo 
origina l del contrato, "El Contratista" previo visto bueno del residente de obra, deberá sol icitar por escrito 

a "La Secretaría" su conciliación y autorización, debiendo anexar para ello los aná lisis de los precios con la 
documentación que los soporte y apoyos necesarios para su revisión, previamente a su ejecución y pago, 
dicha conciliación y autorización deberá rea lizarse durante los sigu ientes 15 días hábiles a su presentación, 

para lo cual se deberá proceder en el orden y de la manera que establece el artículo 145 del Reglamento 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

"La Secretaría" podrá autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades 

adiciona les y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, v igilando que d ichos incrementos no 
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratándose de cantidades ad icionales, éstas se pagarán 
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Cuando para la realización de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente 

en el catálogo no sea necesa ria la autorización de presupuesto adicional, el acuerdo para su real ización se 
asentará en la bitácora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, "La Secretaría" podrá 
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términ os del artículo 102 de la Ley de Obra Púb lica del 

Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo plasmado en los artícu los 123, 124, 125, 126 y 127 
de su Reglamento. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABLE DEL SERVICIO.- "El Contratista" se obliga a designar anticipadamente 
a la iniciación de los trabajos en el sitio de rea lización de los mismos, un representante permanente, que 

fungirá como responsable del servicio, el cual deberá previamente ser aceptado por la "La Secretaría", '\ 
mismo que deberá de estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los 

trabajos, aún las de carácter persona l y contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en 
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, así como deberá conocer con amplitud los proyectos, 

normas de ca lidad y especificaciones de construcción, catá logo de conceptos, programa de ejecución y de 
··.a:.;.=---- , incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particula res de 

pres nte hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaría" y por ot ro lado "El Cont ratista" el C. Carlos Manuel Arellano Martinez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 
bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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constru cción y normas de cal idad, bitácora del servicio, conven ios y demás documentos inherentes que se 
generen con la ejecución de los t rabajos, de conformidad con lo dispuesto en los artícu los 2 y 104 numeral 
6, de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios y 136 de su Reglamento; "La Secretaría" 

se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del 
responsable del servicio, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos 
exigidos en el presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Para el cumplimiento del presente 
contrato, "El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los 
trabajos objeto del presente contrato. 

DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- "El Contratista" deberá de cumplir a 
cabalidad con las obligaciones previstas en la legislación en materia de trabajo y seguridad social, tales 
como las que emanan de la Ley Federal de l Trabajo y de la Ley del Seguro Socia l, toda vez que como 
empresario y patrón resulta ser el único responsable de observar las obligaciones obrero - patronales a su 
cargo, ante las diversas instituciones y organismos públicos que las ejercen; por lo que "La Secretaría" en 
ningún caso podrá se r considerada como intermediario laboral o responsable solidario, debiendo "El 

Contratista" responder por todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra o en 
contra de "La Secretaría", en relación con los trabajos objeto del presente contrato, así como, las que 
pudiesen surgir por quienes le suministren materiales para el servicio o por autoridades competentes. 

En caso de incumplimiento de "El Contratista" en sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social, 
"La Secretaría", dará aviso a las autoridades competentes, así como podrá iniciar el procedimiento de 
rescisión del presente contrato; siendo "La Secretaría" totalmente ajena a cua lquier reclamación 
proveniente de dichas relaciones obrero-patronales, eximiendo "El Contratista" de cualquier 
responsabilidad derivada de este caso a "La Secretaría" de conformidad con los artículos 1396, 1401 y 
1402 del Código Civil de l Estado de Jalisco, aplicados de manera supletoria a la materia según lo dispuesto 
por el artículo 16 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA QUINTA.- DAÑOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que "El Contratista" es el único 
responsable de la ejecución del servicio y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las 
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección 
ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbit o federal, estatal o municipa l, así como a las 
instrucciones que al efecto señale "La Secretaría", "Las Partes" establecen de común acuerdo y de 
conformidad con lo estab lecido en el artículo 103, numeral 4 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, que a partir de la suscripción del presente cont rato "El Contratista" será el único 
responsable de los daños y perjuicios que con motivo del servicio se causen a "La Secretaría" o a terceros, 
por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por "La 

Secretaría" o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables, en razón de ello "El Contratista" 

cubrirá el o los daños a resarci r, así como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una 
o varias eventual idades derivadas durante el objeto estab lecido en la cláusula primera del presente 
cont rato. 

'<i f;J;-~ rresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

<. : ,,~ ; Secretaria" y por otro lado "El Contratista" el C. Carlos Manuel Arellano Martinez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 

JaliSCQ bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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DÉCIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra 
persona física o mora l la ejecución tota l o parcial de los trabajos, sa lvo autorización expresa previa y por 
escrito por parte de "La Secretaría" y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratar a otra 
empresa para la ejecución de una parte del servicio mencionado o respecto de t rabajos especializados de 
la misma o adqu iera materiales o equipo que incluyan su insta lación, deberá solicitarlo por escrito 
previamente y con anticipación a "La Secretaría" acompañando la documentación correspondiente, en 
estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable de la ejecución de los trabajos, sin que el tercero 
quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de conformidad con el artículo 97 numeral 9 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Ja li sco y sus Municipios. 

"El Contratista" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que 
subcontrate para la rea lización del servicio, por lo que el subcontratista no tendrá ninguna acción o 
derecho que hacer valer en contra de "La Secretaría" por ta les obligaciones. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en 
este contrato o conforme a las instrucciones de "La Secretaría", ésta ordenará su repa ración o reposición 
inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, los cuales hará por su cuenta "El 

Contratista" sin que tenga derecho de retribución alguna; en este caso "La Secretaría" si lo estima 
necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o total del se rvicio contratado en tanto no se lleven a cabo 
dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación del servicio de 
conformidad con el artículo 128 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el artícu lo 108, numeral 8, de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

DÉCIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- "El Contratista" se obliga a que los materiales y 
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y 
especificaciones de construcción vigentes, para lo cual es facultad de "La Secretaría" llevar a cabo la 
inspección y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecución del 
servicio, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisición o fa bricación, con cargo a "El 
Contratista". 

DÉCIMA NOVENA. - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS. - "El Contratista" se compromete al 
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y 
justificadas a través de la residencia de "La Secretaría" en t anto no sean acla radas por este, será causa de 
situación de mora de "El Contratista". 

VIGÉSIMA.- SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN DEL SERVICIO.- "El Contratista" se obliga a cumpli r con la 
legislación en materia de seguridad, higiene y medio ambiente en el trabajo, para evitar accidentes 
durante la ejecución de los trabajos materia del presente; así mismo deberá adoptar para la previsión de 
riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, las medidas preventivas y de orientación ~ 
necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, insta lando con cargo a sus 
gastos indirectos y confo rme a los lineamientos seña lados por "La Secretaría" el rótulo del servicio, 
anuncios, avisos y seña les necesarias; de causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabi lidad 
por "El Contratista", en caso de incumplimiento "La Secretaría" dará aviso a las autoridades competentes, 

,} , ---Jl4korñopodrá iniciar el procedimiento de rescisión del presente contrato. 

(¡:]~ La ~resente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

'.,)t~.b Secretaría" y por otro lado "El Contratista" el C. Carlos M anuel Arellano Martínez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 

Jalisco bajo la modalidad de Adjudicación Directa, 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Las Partes" acuerdan que "El Contratista" será 

responsable de la prevención de impactos ambienta les derivados de la realización y operación del servicio 

conforme a lo establecido en el artículo 103 numeral 4, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y 
sus Municipios, además del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y cond icionantes 
ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, así como los daños y afectaciones que cause al 

medio ambiente, por lo que deberá real izar de manera inmediata las acciones necesarias para la 
remediación, restauración y compensación que corresponda y estará obligado a efectuar las labores y 
medidas que impongan las autoridades ambienta les, atendiendo en todo momento las indicaciones 

generadas por la Dirección General de Proyectos de Ingeniería de "La Secretaría", a través de su 
Coordinación Ambiental. 

Así mismo, se obliga a cumpl ir todas las disposiciones legales conten idas dentro de la NAE-SEMADES-

007 /2008, respecto del manejo, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, residuos de 
manejo especial y residuos peligrosos, así como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016, 
misma que expone los criterios y las especificaciones técn icas bajo las cuales se deberá realizar la 
separación, clasificación, valorización y destino de los residuos de la construcción y demolición que se 
generen por el servicio a ejecutar. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en el servicio 
imputables a "El Contratista", "La Secretaría" una vez desahogado el procedimiento que alude el artícu lo 
162 del Reglamento de la Ley de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, ordenará a "El 

Contratista" su reparación o reposición inmediata, lo que deberá hacer "El Contratista" por su cuenta y 
sin tener derecho a retribución por ello, dentro de un término máximo de 30 días naturales, si "El 
Contratista" no atendiere los requerimientos "La Secretaría", remitirá las actuaciones respect ivas a la 
autoridad facu ltada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para t al efecto o en su caso que 

para que se inicie el procedimiento lega l respectivo para exigir su pago, de conformidad con el artículo 167 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque ésta haya sido recibida y aprobada, 

eximen a "El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocu ltos que después 
resulten y que provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales. 

"La Secretaría" para efecto de estar en aptitud de realizar la devolución o cance lación de la garantía de 
vicios ocultos, deberá redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 días 
hábiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantía; si el informe es favorable, "La Secretaría" 
procederá con su devolución o cancelación, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos 

observados se deben a deficiencias en la ejecución del servicio y no al uso de lo realizado durante el plazo 
de garantía, "La Secretaría" procederá a desahogar el procedimiento señalado en el primer párrafo de la 

presente cláusula y una vez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a "El Contratista", para 
la debida reparación de lo realizado y concederle un plazo para ello, de conformidad con el artícu lo 164 
del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

,,_,]:~ corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

• ·•
1
'' ,··> Secretaria" y por otro lado "El Contratista" el C. Carlos Manuel Arellano Martinez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER·AD-486-2024, asignada 

JaliSCQ bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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Quedan a sa lvo los derechos de "La Secretaría" para exigir ante las autoridades competentes el pago de 
las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas 
las garantías constituidas conforme al artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obra Públi ca del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecución de los trabajos "La Secretaría" 

designara un servidor público, el cua l fungirá como su representante ante "El Contratista" y será 
responsable de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de 
estimacio nes presentadas por "El Contratista" de conformidad con lo estab lecido en el artículo 2, numeral 

1, fra cción XVI de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y 129 de su Reglamento, 
teniendo el derecho a supervisa r en todo t iempo los trabajos objeto de este contrato, así como los 
materiales que en ella se empleen, ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y dará a "El 

Contratista" las instrucciones y observaciones que estime pertinent es re lacionadas con su ejecución, a fin 
de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes. 

VIGÉSIMA CUARTA.- E LA BITÁCORA.- "Las Partes" acuerdan que será obligatorio la elaboración, control 
y seguimiento de la bitácora convencional, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio 
de comunicación, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten 
durante la ejecución de los trabajos, así como a cumpli r con las previsiones establecidas en los art ículos 
138, 139, 140 y 141 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

VIGÉSIMA QUINTA. - VERIFICACIÓN DEL AVANCE DEL SERVICIO. - "La Secretaría" verifica rá que los 
trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de l 
servicio re lacionado con la obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cua l 

comprobará periód icamente el avance y la calidad de los servicios en la inteligencia de que el servicio mal 
ejecutada se t endrá por no realizado. 

VIGÉSIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- "Las Partes" acuerdan que 

"La Secretaría" podrá aplicar a "El Contratista" penas convenciona les, tanto por el atraso en la ejecución 

de los t rabajos por causas imputables al mismo, las cuales serán determinadas únicamente en función del 

importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusión total del 

servicio, para esta pena el porcentaje de los trabajos no ejecutados será del 5%, así como por el atraso en 

la entrega física de la misma, debiéndose proceder para su cálculo conforme lo establece el artículo 96 de 

la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En ningún caso las penas convencionales 

podrán ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el Impuesto al Va lor Agregado del monto del 

presente contrato, de lo contrario se considera rá causa de rescisión del mismo. 

De igual forma, "Las Partes" acuerdan que en caso de atraso por parte de "El Contratista" en la ejecución 

de los trabajos durante la vigencia del Programa General de Ejecución de los Trabajos, "La Secretaría" en 
apego a lo establecido en el art ículo 96, numeral 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios, aplicará a "El Contratista" retenciones económicas con ca rgo a las estimaciones que se 

encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales se rán calculadas en funció n del 

e d la ejecución de los trabajos, conforme a la fecha de corte para la presentación de estimaciones 
te hoja corresponde al Cont rato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

ecretaria" y por otro lado "El Contratista" el C. Carlos Manuel Arellano Martinez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 

bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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pactada en este contrato, debiéndose proceder para su cá lculo conforme lo establece el artículo 111 del 
Reglamento del o rdenamiento legal en cita. Las retenciones rea lizadas a "El Contratista" podrán ser 
recuperadas por éste, al momento en que el importe acumulado ejecutado sea igual o superio r al importe 
acumulado programado. 

En caso de rescisión del presente contrato "La Secretaría" independientemente de la aplicación de las 
penas convenciona les seña ladas anteriormente, podrá exigir a "El Contratista", el pago del sobrecosto 
que resulte de la misma, entendiéndose el sobrecosto como la diferencia entre el importe que le 
representa ría a "La Secretaría" concluir con otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de 
rescindir el contrato, de conformidad con lo establecido en los numera les 8 y 9 del art ícu lo 109 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se 
advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos materia del presente, 
"Las Partes" acuerdan que en su caso procederán a celebrar el convenio modificatorio respectivo con las 
nuevas condiciones, para lo cual deberán de proceder conforme lo establecido en el artículo 102 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus Municipios, en corre lación con lo plasmado en los artículos 123, 
124, 125, 126 y 127 de su Reglamento. 

VIGÉSIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecución de los trabajos del presente 
contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, 
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cua lquiera de "Las Partes", 

determinen un aumento o reducción de los costos, podrán ser revisados para su ajust e, a solicitud de 
cualquiera de "Las Partes" confo rme al procedim iento establecido en el artículo 106 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y a lo descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, 
determinado por "La Secretaría". 

VIGÉSIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" podrá 
suspender por causa justificada temporalmente la ejecución de los t rabajos objeto de este contrato ·en 
todo o en parte, en cua lquier estado en que se encuentren éstos, debiendo para ello proceder conforme 
lo establecido en los numera les 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo dispuesto por los artículos 148, 149 y 150 del su Reglamento; 
no obstante lo anterior cuando por ca usa de urgencia exista la necesidad de suspender la ejecución de los 
trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada aludida en el numeral 6, del 
ordenamiento lega l citado en líneas previas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 147 del referido 
reglamento. 

Toda vez que la suspensión de los trabajos no puede ser indefinida, según lo dispuesto por el numera l 2, 
del artículo 108 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, cuando no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión de la ejecución de los trabajos, será necesario dar por 
terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto en la cláusula trigésima primera 
de l presente. En caso de suspensión del contrato que nos ocupa, éste podrá continuar produciendo todos 
sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

a presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una pane "La 

Secretaría" y por otro lado "El Contratista·· el C. Carlos Manuel Arellano Maninez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 
bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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TRIGÉSIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La Secretaría" 

podrá rescindir administrativamente el presente contrato, la cua l operará de pleno derecho, debiendo 
para ello proceder conforme lo establecido en el artículo 109 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, en correlación con lo establecido en los artícu los 152, 153 y 166 de su Reglamento, 

acordando "Las Partes" que si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será nec·esario que acuda ante 
los tribunales competentes y obtenga la declaración correspondiente. 

Además de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en el artículo 109 numeral 

2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, serán aplicables las siguientes: 

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de "El Contratista", individual o la extinción de la persona juríd ica 
contratada. 

2.- La falta de presentación de "El Contratista" a "La Secretaría" de las garantías en los plazos, términos y 
condiciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

3.- Si "El Contratista" una vez concluida la ejecución de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega 
Recepción del servicio, no concluya con los trám ites administrativos necesarios para la formalización del 
finiquito de los trabajos y posterior emisión del acta de extinción de derechos y obligaciones, en los 
términos y cond iciones previstas en el presente, así como en la Ley de la Materia. 

4.- La demora por parte de "El Contratista" en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su 
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. 

5.- Si "El Contratista" no term ina los trabajos objeto del presente contrato en la fecha señalada para ello. 

6.- Si "El Contratista" se declara en suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma que afecte 

a este cont rato, o por la falta de pago de sala rios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualq uier 
índole. 

7.- Si "El Contratista" reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la "La Secretaría" 
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato. 

8.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% de atraso en el avance del servicio. 

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor "El Contratista" superen 
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato. 

10.- Las demás causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra ca usa 
imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas. 

V 
a presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

Secretaria" y por otro lado " El Contratista" el C. Carlos Manuel Arellano Martinez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 
bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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Las causa les referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, además de que se le apliquen a 
"El Contratista" las penas convencionales conforme a lo estab lecido por este contrato y el sobrecosto que 
resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de la medida, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse 
en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

TRIGÉSIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "Las Partes" acuerdan que "La 
Secretaría" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, por razones de interés 
genera l, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que impidan la continuación de 
los trabajos y se demuestre que de cont inuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o 
perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al contrato 
con motivo de una resolución de una inconformidad, o por resolución de autoridad competente, o bien, 
no sea posible determinar la t emporalidad de la suspensión de los trabajos; debiendo para ello proceder 
conforme lo establecido en el artículo 108 numerales 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en correlación con lo establecido en el art ículo 151 de su 
Reglamento. 

Sin perjuicio de lo anterior, "Las Partes" acuerdan que, cuando no concurra alguna causa de rescisión 
imputable a "El Contratista" y siempre que existan razones de interés público o causa justificada que hagan 
innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato, podrán pactar mediante un convenio la 
terminación del contrato por mutuo consentimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN DEL SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidad con el artículo 111 de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, "La Secretaría" recibirá el servicio objeto de 
este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, "El Contratista" comunicará a "La Secretaría" la 
conclusión de los trabajos o servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitácora del 
servicio, dentro del plazo máximo autorizado para la conclusión de los mismos, para que "La Secretaría", 
dentro del término que no podrá ser mayor a 20 días hábiles, verifique la debida terminación de los mismos 
conforme a las condiciones establecidas en el contrato. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "La Secretaría" contará con un plazo de hasta 10 días háb iles 
para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - Recepción 
correspondiente, quedando los t rabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcia lmente aquellas 
partes del se rvicio susceptibles de ejecución por fases que puedan entregarse al uso público, en cuyo caso 
se asentará constancia del hecho mediante Acta de Entrega - Recepción de la fase de que se trate. 

Así mismo el servicio podrá recibirse de forma parcial cuando: 

a) Sin estar terminada la t otalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se aj usten a lo ~'­
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de "La Secretaría", en este caso se liquidará a "El "' 
Contratista" lo ejecutado. 

presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por otro lado "El Contratista" el C. Carlos M anuel Arellano Martinez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 
bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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b) De común acuerdo "La Secretaría" y "El Contratista" convengan en dar por terminado 
anticipadamente el contrato, en este caso, los t rabajos que se reciban se liquidarán en la forma 
que "Las Partes" convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

c) "La Secretaría" rescinda el contrato, en este caso la recepción parcial quedará a j uicio de éste y 
liquidará el importe de los t rabajos que decida recibir. 

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto 
por la resolución respectiva. 

La recepción parcial o total de los trabajos y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los 
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los térm inos de este contrato. 

TRIGÉSIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Para dar por t erminados parcial o 
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberá elaborar el 
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepción Física de los Trabajos, por lo que 
recibidos físicamente los mismos "Las Partes" dentro de un plazo no mayor a 50 días hábiles, deberán 
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créd itos a favor y en contra que resulten 
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el sa ldo resu ltante, para lo 
cual se procederá conforme lo estab lecido en las Bases de la Adjudicación Directa, el artículo 112 de la Ley 
de Obra Pública de l Estado de Jalisco y sus M unicipios y en correlación con lo plasmado en los artículos 
156, 157, 158, 159, 160 y 161 de su Reg lamento. 

De existir desacuerdo entre "Las Partes" respecto del finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "La 
Secretaría" para su elaboración en el término señalado en el párrafo inmediato anterior, "La Secretaría" 
procederá a su e laboración de forma unilatera l, debiendo comunica r por oficio su resultado a "El 
Contratista" dentro de un término de 10 días hábiles siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado 
el resu ltado de dicho finiqu ito a "El Contratista" éste tendrá un t érmino de 10 días hábiles para alegar lo 
que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no rea liza alguna gestión, se tendrá como 
aceptado. 

Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantará el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de 
conformidad con lo establecido en el artícu lo 112 numera l 5, de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios, no obstante si la liquidación de los sa ldos se rea liza dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podrá utilizarse como el acta administrativa que 
extingue los derechos y obligaciones de "Las Partes" en el contrato, subsistiendo las obligaciones 
derivadas de los vicios ocultos. 

TRIGÉSIMA CUARTA. - DEDUCCIÓN DE ADEUDOS. - Si al recibirse el servicio y efectua rse la liquidación 
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "La,~ 
Secretaría", a ca rgo de "El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrirle "'\ 
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficient es se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos 
por "El Contratista". 

esente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaría" y por ot ro lado "El Contratista" el C. Carlos M anuel Arellano Martínez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 
bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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Cuando por causas injustificadas los t rabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo 
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión ad icional y servicios de 
apoyo del serv icio será con cargo a "El Contratista", el importe de dichos gastos será deducido de los pagos 
que "La Secretaría" deba hacer a "El Contratista". 

TRIGÉSIMA QUINTA. - OTRAS ESTIPULACIONES. - "El Contratista" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las est imaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al 
millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 4 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y cont rol sobre las obras 
públicas y servicios. 

TRIGÉSIMA SEXTA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. - "El Contratista" es totalmente 
responsable de l respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de te rceros, por lo que 
deslinda a "La Secretaría" de cua lquier responsabilidad por la violación de la propiedad intelectua l que se 
lleve a cabo por parte de "El Contratista" durante la realización de los trabajos cont ratados. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD.- "El Contratista" se obliga a no divulgar y/o revelar de 
manera alguna a terceras personas, ni hacer uso inapropiado de toda la información que "La Secretaría" 
le hubiese proporcionado durante el procedimiento de contratación que dio origen al presente, así como 
de la que se genere como resultado del mismo, o de la que pudiera tener acceso, ya sea de fo rma ora l, 
escrita, en medios electrónicos, en dispositivos magnéticos, cintas, grabaciones, entre otros, que sean 
propiedad de "La Secretaría" reconociendo "El Contratista" que dicha información es considerada como 
secreta y confidencial, por lo t anto deberá permanecer en estricto secreto durante la vigencia de l presente 
instrumento, perdurando la obligación de confidencialidad posteriormente por un período de 10 años, 
contados a partir de su conclusión, salvo previo consentimiento de "La Secretaría". 

En el supuesto de que "El Contratista" incumpla con las obligaciones a su cargo contenidas en esta 
cláusula, "La Secretaría" procederá a ejercitar las acciones lega les estab lecidas en la legislación aplicable, 
así como la rescisión del contrato en caso de encontrarse vigente. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. - RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS. - "La Secretaría" y "El Contratista" 
reso lverán entre sí las controversias fut uras, reclamos y discrepancias previsibles que pudieran versar 
sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato. 

Cuando surja algún reclamo o discrepancia de carácter técnico o admin istrativo relacionada con la 
interpretación o ejecución del contrato, "El Contratista" podrá efectuarlo, dentro de los 10 días naturales 
siguientes a la fecha de haber surgido la diferencia de reclamo o discrepancia, indicando las causas y 
motivos que le dieron origen y anexará la documentación que sustente su petición. El reclamo se rea lizará '-. "-.1 
por escrito ant e el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre "Las Partes". ~ 
En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, "El Contratista" renuncia a 
cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate. 

a presen hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

Secretaría" y por otro lado "El Contratista" el C. Carlos Manuel Arellano Martínez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 
bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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"El Contratista", por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el 

desacuerdo con la resolución al reclamo, una discrepancia de carácter técnico o administrativo en los 
términos de esta cláusula. 

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consu ltas pertinentes y reunirá los elementos 
y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá un plazo de 10 días naturales contados a partir 
de la recepción de la solicitud efectuada por "El Contratista" para emiti r su determinación por escrito y 
comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión. 

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, "El Contratista" contará con un plazo de 10 

días naturales para que éste comun ique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada. 

Si "El Contratista" acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden 
de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente. 

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por "El Contratista", éste podrá pedir que el 
reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o administrativo. 

Si "El Contratista" opta por que el reclamo se revise como discrepancia de carácter técnico o 
administ rativo, ésta versa rá sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no 
podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer 
correcciones o sustituciones al reclamo original. 

El procedimiento de discrepancia de carácter técnico o administrativo se llevará a cabo de la sigu iente 
manera: 

"El Contratista" deberá presentarla por escrito ante "La Secretaría", con cop ia al residente de obra, 
indicando los temas en discrepancia, dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha en que "El 
Contratista" hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del 
reclamo. 

La solicitud que al respecto haga "El Contratista" deberá indicar que se trata de una discrepancia de 
carácter técnico o administrativo sujeta a resolución y contendrá como mín imo: 

a) Descripción pormenorizada de los hechos en discrepancia, relacionándolos en forma específica con la 
documentación que los compruebe; 

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones 
contractua les y legales que fundamenten su reclamo; 

~ esponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte " La 

Secretaría" y por otro lado "El Contratista" el C. Carlos Manuel Arel lano Martínez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 

Jalisco bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la discrepancia, debidamente 
o rdenada e identificada con número de anexo. 

"La Secretaría" podrá resolver por sí misma la discrepancia de carácter técnico o administrativo que haya 

sido hecha va ler por "El Contratista", o de legar dicha facu ltad al área que considere pertinente, en cuyo 
caso comunicará a "El Contratista" el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra. 

"La Secretaría", o en su caso, el área designada, verificará que la discrepancia haya sido presentada en 

t iempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la discrepancia no es desechada, "La Secretaría", o en 
su caso, el área designada, comunicará por escrito a "El Contratista", el inicio del procedimiento de 
discrepancia, quien t endrá un plazo de 10 días hábiles para presentar todo documento o alegato que 
considere necesa rio y que no hubiera presentado junto con su solicitud "La Secretaría", o en su caso, el 

área designada procederá a analizar y estudiar el tema en discrepancia y citará por escrito a "El 

Contratista", dentro de un plazo de 10 días naturales contados a partir de la presentación de la 
discrepancia, para iniciar las acla raciones. 

Durante las aclaraciones, "Las Partes" se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada 
deberá comunicar su resolución a "El Contratista", dentro de los 30 días natura les sigu ientes a su inicio. 

Si "El Contratista", acepta la resolución de la discrepancia de carácter técnico o admin istrativo, "La 

Secretaría", o en su caso, el área designada lo hará del conocimiento del residente de obra, quien emitirá 
la o rden de cambio que corresponda y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio respectivo, 

concluyendo así el procedimiento para la resolución de reclamos y discrepancias de carácter técnico o 
administrativo con efectos jurídicos concernientes a Las Partes". 

TRIGÉSIMA NOVENA. - CONCILIACIÓN. - En su caso, una vez agotado el proced imiento est ablecido en la 
cláusula denominada RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS FUTURAS, o bien, respecto de asuntos que no 
constituyan una discrepancia de carácter técnico o administrativo confo rme lo establecido en dicha 

cláusula, "Las Partes" podrán presentar ante la Contraloría solicitu d de conci liación, por desavenencias 
derivadas del cumplimiento del contrato. 

En el supuesto de que "Las Partes" lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas 

y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía co rrespond iente. En caso contrario, quedarán a salvo 
sus derechos, para que los hagan va ler ante la instancia respectiva. 

CUADRAGÉSIMA. - LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN. - "Las Partes" se obligan 
a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato a todas y cada una de 

las cláusulas que lo integran, así como a los t érminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que 

establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su Reglamento, para la'" 
interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. "Las Partes" se someten a ~ 
la jurisdicción del Tribunal de Justicia Admin ist rativa de l Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por 
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles. 

(i);)~ a corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 
;-_,(lt\•~'" Secretaria" y por otro lado "El Contratista" el C. Carlos M anuel Arellano Martínez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 

Jalisco bajo la modalidad de Adjudicación Directa. 
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Jalisco 

íID. Infraestructura 
y Obra Pública 

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA 

Leíd o el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de 
Guadalajara, Jalisco, el día 09 de febrero de 2024. 

SECRETARIO DE 1 

ARQ. CARL S &01::iA.F~>'M 
DIRECTOR GENERAL DE LICITACIÓN Y 

CONTRATACIÓN 

,...-/0\ Secretalf'ía 
~ Infraestructura. 

y '"'b-'J. Pública 

ARQ. D\I u LAS ~ PEREA 

DIRECTOR GENE~il DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 

POR "EL CONTRATISTA" 

C. CARLO/~¡ÉL ARELLANO MARTÍNEZ 

TESTIGOS 

INFRAESTRUCTURA 

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte "La 

Secretaria" y por ot ro lado "El Contratista" el C. Carlos M anuel Arellano Martinez, correspondiente a la asignación número SIOP-E-SROP-SER-AD-486-2024, asignada 
bajo la modalidad de Adjudicación Directa, 
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