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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-0OB-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebracién de la Junta de Pronunciamiento del Fallo, de conformidad
en los articulos 78 y 79 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios. En este acto, la

Secretaria dio a conocer el fallo de la Licitacién Piblica Estatal, No. SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020;para la

contratacion de obra publica: Rehabilitacion de espacio piiblico en las localidades de San Martin de Zula
y Santa Clara de Zula, sobre el Rio Zula, municipio de Ocotlan, Jalisco.

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 15:20 horas,-del dia 21 de agosto de 2020, se reunieron en
" la explanada interior (espacio abierto) de: |la- Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde
‘nimero 1351, Edificio “B”, Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270, los servidores
publicos vy licitantes cuyos nombres, cargos y representacion figuran al final de la presente acta.

Con fecha de publicacién del dia 14 de julio de 2020, para la Licitacién Plblica Estatal bajo el niumero de
procedimiento SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020, se inscribieron a participar las siguientes empresas:

1 Costos Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

2 Maxwell Obras, S.A. de C.V.

3 Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

4 Deincokwi, S.A. de C.V.

5 Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V.

6 Vicente Lopez Gomez

7 Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y Construcciones, S.A. de C.V.

8 Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V.

9 Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V.

10 Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V.

11 Diseiio Ingenieria Construccion Grow, S.A. de C.V.

12 Bucojal, S.A. de C.V.

13 Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

14 GSS Construcciones, S.A. de C.V.

15 Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.

16 Alan Proyectos y Construcciones S.A. de C.V.

17 Paredes y Romo Construcciones, S.A. de C.V.

18 Murverk Constructora, S.A. de C.V.

19 A2M Technoconstrucciones, S.A. de C.V.

20 Asesoria Especializada en Soldadura, S.A de C.V. en Asociacién en Participacién con
Constructora Amaco, S.A de C.V.

21 Productos de Energia Verde, S.A. de C.V.

22 Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de C.V.

23 Corvo Ingenieria, S.A. de C.V.

Con fecha del dia 11 de agosto de 2020, a las 13:20 horas se realizé el acto de presentacion y apertura de
las propuestas técnicas y econdmicas conforme a lo establecido en el articulo 70 de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios y los articulos 89, 90 y 91 de su Reglamento, en la explanada interior
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

(espacio abierto) de la Secretaria, con domicilio en Avenida Prolongacion Alcalde nimero 1351, Edificio “B”,
Colonia Miraflores, Guadalajara, Jalisco, México. CP 44270.

El nimero de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuacién:

Medio de presentacion de propuestas Numero de propuestas
recibidas
proposiciones recibidas en el acto 8
propaosiciones por servicio postal o pagqueteria 0
proposiciones por medios electronicos 0

Como resultado del acto y de la revisién de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las
empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacién Importe con IVA
1 | Costos Obras y Proyectos, S.A. de C.V. Se acepta $1,971,036.43
2 | Maxwell Obras, S.A. de C.V. No se presento $0.00
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. Se acepta $1,899,401.07
4 | Deincokwi, S.A. de C.V. No se presento $0.00
5 | Dasam Desarrolladora, S.A. de C.V. No se presento $0.00
6 | Vicente Lopez Gomez No se presento $0.00
Infraestructura, Pavimentos, Asfaltos y
? Construcciones, S.A. de C.V. No s presento $0.00
Grupo Constructor Terraferma, S.A. de C.V. No se presento $0.00
9 | Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. Se acepta $2,446,553.56
10 | Edificaciones y proyectos Roca, S.A. de C.V. No se presento $0.00
i1 ([:)l‘jeﬁo Ingenieria Construccion Grow, S.A. de NG S& presenito $0.00
12 |Bucojal, S.A. de C.V. No se presento $0.00
13 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. Se acepta $2,172,686.76
14 | GSS Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00
15 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. Se acepta $1,623,985.48
16 | Alan Proyectos y Construcciones S.A. de C.V. No se presento $0.00
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
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no. Empresa y/o Persona Fisica Documentacion Importe con IVA

17 | Paredes y Romo Construcciones, S.A. de C.V. No se presento $0.00

18 | Murverk Constructora, S.A. de C.V. No se presento $0.00

19 | A2M Technoconstrucciones, S.A. de C.V. Se acepta $1,555,713.87
Asesoria Especializada en Soldadura, S.A de C.V.

20 |en Asociacion en Participacion con Constructora Se acepta $2,135,907.15
Amaco, S.A de C.V.

21 | Productos de Energia Verde, S.A. de C.V. No se presento $0.00

22 | Grupo Emporio Contempordneo, S.A. de C.V. Se acepta $1,944,318.00

23 | Corvo Ingenieria, S.A. de C.V. No se presento $0.00

Relacién de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

En el acto no hubo propuestas desechadas.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentacién y apertura de proposiciones:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | A2M Technoconstrucciones, S.A. de C.V. $1,555,713.87 ~
2 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $1,623,985.48
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $1,899,401.07
4 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $1,944,318.00
5 | Costos Obras y Proyectos, S.A. de C.V. $1,971,036.43
6 ?Osssggiltzrsf;gf;f;z:or: gid;:lér& S.A de C.V. en Asociacion en Participacion $2.135,907.15
7 | Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $2,172,686.76
8 | Eco Construccion y Asociados, S.A. de C.V. $2,446,553.56

La Secretarfa procedié a dar a conocer el fallo, basado en la evaluacion de las propuestas técnicas y
econémicas aceptadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas que se celebré el dia 11 de
agosto de 2020, conforme a lo establecido en la Convocatoria y Bases de Licitacion.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fundamento en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus
Municipios se procedi6 a realizar el andlisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con
el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios.

1.- Evaluacién binaria de la propuesta técnica.

1- A2M lnz..e-:i: gr?:s c:;sfrr:;zr 4.- Grupo Emporio | 5.- Costos Obras y
DOCUMENTOS | Technoconstrucciones, 8 Contempordneo, | Proyectos, S.A. de
S.A. de C.V. Fonerdsionas, |- Gleoas, 5.0 Oe S.A. de C.V. C.V.
=5 SA.deCV. ~ C.V. :

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir
verdad de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicién técnica y

econdmica es CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
autégrafa del
Representante Legal,
anexando copia simple
por ambaos lados de la
identificacién oficial
vigente con fotografia
para su cotejo...

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la
presente licitacidn
puiblica emitida por la

Secretaria de CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Infraestructura y Obra
Puablica por conducto
de la Direccién General
de Licitacidn y
Contratacidn...

Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir A\
verdad de que se
analizaron y revisaron CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
la convocatoria y bases 1
de licitacién, anexos
técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...
Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir
verdad de conocer las
especificaciones
Py iapeieo CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
generales de
construccion aplicables
y que han sido
consideradas en la
elaboracién de la

e ——

Prog
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- AZM

Technoconstrucciones,

S5.A.de C.V.

2.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

4.~ Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

5.- Costos Obras y
Proyectos, 5.A. de
cV.

Documento T4.-
Manifestacion de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las
particularidades del
proyecto, relacién de
planos o estudios,
Circulares aclaratorias
y anexos de las mismas
proporcionados por la
convocante...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T5.-
Manifestacién escrita
de conocer el sitio de la
obra y sus condiciones

amblentales, de

conocer el acta de la
junta de aclaraciones,
en su contenido,
alcances y estar
conforme con todas las
particularidades y
acuerdos que se
tomaron, y que han
sido considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podré invocar su
desconecimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T6.-
Escrito de proposicion
de los profesionales
técnicos y
administrativos al
servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T7.-
Manifestacion bajo

protesta de decir
verdad de que, por su
conducto no participan
personas inhabilitadas
en los términos del
articulo 48 de la Ley de
Obra Publica del
Estado de Jalisco y sus
Municipios y articulo
88 de su reglamento...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-0B-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- A2ZM
Technoconstrucciones,
S.A.deC.V.

2.- Dagp
Ingenieros
Constructores,

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de

4.- Grupo Emporio
Contemporéneo,
S.A.de C.V.

5.- Costos Obras y
Proyectos, 5.A. de
cV.

S.A.de C.V. C.V.

Documento T8.-
Relacién de contratos
en vigor con
dependencias piblicas
y privadas...
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar
los trabajos,
incluyendo el
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Programa general de
ejecucion de los

$rahat

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T11.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la mano de obra
dividido en categorias
propuesto por el
licitante...
Documento T12.-
Programa
calendarizado y
cuantificado de la
utilizacién mensual de
la maquinaria y equipo
de construccién,

propuesto por el \
licitante... \_ﬂ_'.-
Documento T13.- \
Programa \
calendarizado y
cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacion
permanente,
propuesto por el

Geitant

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de maquinaria
y equipo de
construccion...
Documento T15.-
Listado de insumos que
Intervienen en la
integracién de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-
Tarjetas de bésicos...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

DOCUMENTOS

1.- A2M

Technoconstrucciones,

S.A.de C.V.

2.-Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A. de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
C.V.

4.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

5.- Costos Obras y
Proyectos, S.A. de
C.V.

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos
de trabajo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T18.-
Integracién del
catdlogo de conceptos
de indirectos...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

especificaciones

solicitadas por la
secretaria a utilizar por
el licitante en la
integracidn de su
propuesta...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T20.-
Opinién del
Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales
en sentido positivo y
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio
de Administracién
Tributaria (SAT)...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar)
para ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitaciény
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccién que
desarrolla el Instituto
de Capacitacidnde la
Industria de la
Construccién de la
Camara Mexicana...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLD

51 N Infraestructura
Jallsco .@. y Obra Pablica

2.- Dagp 3.- Grupo
ingenieros Constructor
Constructores, Gleoss, 5.A. de

S.A.de C.V. C.v.

4.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

1.- AZM
DOCUMENTOS | Technoconstrucciones,
S.A.de C.V.

5.- Costos Obras y
Proyectos, S.A. de
c.V.

Documento T22.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los

trabajos ejecutados. El
2% dos por ciento) CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
para ser aportado
voluntariamente al
Fondo para los
Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente
o dispenlrlones an CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
industrial e higiene
durante |a ejecucién de
los trabajos...

CUMPLE

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la
experiencia y
capacidad técnica en

obras de la misma CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

CUMPLE

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que
el licitante manifieste
que tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, oen el CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

CUMPLE

Documento T26.-
Escrito en el que el
licitante declare el

porcentaje de hombres
y mujeres que laboran CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

CUMPLE
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Infraestructura
y Obra Publica

DOCUMENTOS

1.- A2M

Technoconstrucciones,

S.A. de C.V.

2.- Dagp
Ingenieros
Constructores,
S.A.de C.V.

3.- Grupo
Constructor
Gleoss, S.A. de
Cc.V.

4.- Grupo Emporio
Contemporaneo,
S.A.de C.V.

5.- Costos Obrasy
Proyectos, S.A. de
c.V.

Documento T27.-
Escritoenelqueel
licitante declare el

porcentaje de
materiales, mano de
obra y equipo local a
utilizar para la
ejecucion de los

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

traba]

Documento T28.-
Documento de
Identificacién de
contratos previos,
suscritos con entes
puiblicos, en los que sea
comprobable su
participacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

RESULTADO
EVALUACION
BINARIA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

DOCUMENTOS

6.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A de
CV.en
Asociacién en
Participacién con
Constructora

Amaco, S.Ade

C.V.

7.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de
C.V.

8.- Eco
Construccién y
Asociados, S.A. de
c.V.

Documento T1.-
Manifestacidn bajo
protesta de decir verdad
de que la firma
plasmada en los
documentos de la
proposicidn técnica y
econdmica es autdgrafa
del Representante
Legal, anexando copia
simple por ambos lados
de la identificacién
oficial vigente con
fotografia parasu
cotejo...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

Documento T1.1 Copia
de la constancia de
inscripcidn a la presente
licitaciéon pablica
emitida por la Secretaria
de Infraestructuray
Obra Publica por
conducto de la Direccidn
General de Licitacidn y
Contratacion...

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Asesoria

Especializada en
Soldadura, S.A de 7.- Proyectos y B.- Eco
G 2h Edificaciones Construccion y
DOCUMENTHS Asmfiaci!!m ”m Capheus, 5.A. de | Asociados, 5.A. de
Participacion con cV cV
Constructora B !
Amaco, S.A de
C.V.
Documento T2.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que se analizarony
revisaron la CUMPLE CUMPLE CUMPLE
convocatoria y bases de
licitacién, anexos

técnicos — econdmicos,
modelo de contrato...

Documento T3.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de conocer las
especificaciones
particulares o generales CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de construccién
aplicables y que han
sido consideradas en la
elaboracién de la
propuesta...

Documento T4.-
Manifestacidn de estar
conforme con el
contenido, alcances y
todas las

particularidades del
proyecto, relacién de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
planos o estudios,
Circulares aclaratorias y
anexos de las mismas
proporcionados por la
convocanie...

Documento T5.-
Manifestacion escrita de
conocer el sitio de la
obra y sus condiciones
ambientales, de conocer
el acta de la junta de
aclaraciones, en su
contenido, alcances y
estar conforme con
todas las

particularidades y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
acuerdos gue se
tomaron, y que han sido
considerados en la
elaboracidn de la
propuesta, por lo que
no podra invocar su
desconocimiento o
solicitar modificaciones
al contrato por este
motivo...

Goblerno de Jalisce | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgrnica,
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-0B-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, 5.A de 7. Proyectos y 8.- Eco
C.V.en Edificaciones Construccién y
DOCUMENTOS Asoclaclénen | o\ ous, S.A. de | Asociados, S.A. de
Participacion con
c.V. c.v.
Constructora
Amaco, 5.A de
C.V.
Documento T6.-
Escrito de proposicién
de los profesionales
técnicos y
administrativos al CUMPLE CUMPLE CUMPLE

servicio del licitante,
anexando el curriculum
y copia de la cédula
profesional de cada
uno...
Documento T7.-
Manifestacién bajo
protesta de decir verdad
de que, por su conducto
no participan personas
inhabilitadas en los
términos del articulo 48 CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de la Ley de Obra
Piblica del Estado de
Jalisco y sus Municipios
y articulo 88 de su

Documento T8.-
Relacidn de contratos
en vigor con CUMPLE CUMPLE CUMPLE
dependencias publicas y
privad
Documento T9.-
Descripcién de la
planeacidn integral del
licitante para realizar los
trabajos, incluyendo el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
procedimiento
constructivo de
ejecucidn de los
trabajos...
Documento T10.-
Pretw gess it CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ejecucién de los
trabajos...

Documento T11.-
Programa calendarizado

y cuantificado de la
utilizacion mensual de CUMPLE CUMPLE CUMPLE f\\\
la mano de obra \
dividido en categorias \\ {
propuesto porel A
licitante...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacién Economica,
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ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020

DOCUMENTOS

6.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S5.A de
C\V.en
Asociacion en

7.- Proyectos y
Edificaciones
Capheus, S.A. de

8.- Eco
Construccién y
Asociados, S.A. de

Infraestructura
y Obra Pablica

Participacién con
Constructora
Amaco, S.A de
Cc.V.

C.v. c.V.

Documento T12.-
Programa calendarizado
y cuantificado de la
utilizacién mensual de
Ila maquinaria y equipo
de construccién,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T13.-
Programa calendarizado
y cuantificado del
suministro de los
materiales y equipo de
instalacidn permanente,
propuesto por el
licitante...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T14.-
Relacién de magquinaria

y equipo de CUMPLE CUMPLE CUMPLE

construccién...

Documento T15.-
Listado de insumos que
intervienen en la
integracion de la
proposicién...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T16.-

Tavjatas de bsicos... CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T17.-
Tarjetas de conceptos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de trabajo...

Documento T18.-

Integraci6n del CUMPLE CUMPLE CUMPLE
catélogo de conceptos

de indirectos...

Documento T19.-
Relacién de bancos de
material que cumplan

con las calidades y

SEpeciickiann CUMPLE CUMPLE CUMPLE

solicitadas por la
secretaria a utilizar por

el licitante en la
integracién de su
propuesta...

CGobierne de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdrnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A de
CV.en
DOCUMENTOS Asociacion en
Participacién con
Constructora
Amaco, S.A de
C.V.

7.- Proyectos y 8.- Eco
Edificaciones Construccion y
Capheus, S.A. de | Asociados, 5.A. de
C.V. C.v,

Documento T20.-
Opinidn del

Cumplimiento de las
Obligaciones Fiscales en
sentido positivo y CUMPLE CUMPLE CUMPLE
vigente, mismo que es
emitido por el Servicio

de Administracién

Tributaria (SAT)...

Documento T21.-
Escrito en el que haga
constar su aceptacién o
negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
0.2% (dos al millar) para
ser aportado
voluntariamente, por
parte del contratista, a
los programas de
capacitacién y
adiestramiento de los
trabajadores de la
industria de la
construccion que
desarrolla el Instituto de

Capacitacién de la
Industria de la
Construccién de la
Cédmara Mexicana...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Documento T22.-
Escrito en el que haga
canstar su aceptacién o

negativa, para
descontar de las
estimaciones de los
trabajos ejecutados. El
2% (dos por ciento) para
ser aportado
voluntariamente al

Fondo para los

Programas de la
Reactivacidn
Econdmica...

CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Gubierne de Jaliseo | Plan Jalisco para la Reactivacion Economica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-0B-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Asesoria
Especializada en
Soldadura, S.A de
C.V.en

DOCUMENTOS Asociacién en
Participacién con
Constructora
Amaco, 5.A de
C.V.

7.- Proyectos y 8.- Eco
Edificaciones Construccién y
Capheus, S.A. de | Asociados, 5.A. de
c.v. c.v.

Documento T23.-
Escrito en el que
cumplira cabalmente las

disgesidones en CUMPLE CUMPLE CUMPLE
materia de seguridad
Iindustrial e higiene
durante |a ejecucion de
los trabajos...

Documento T24.-
Los documentos que
acrediten la experiencia
y capacidad técnica en

ik s e CUMPLE CUMPLE CUMPLE
naturaleza, con la
identificacién de los
trabajos realizados por
el licitante y su
personal...

Documento T25.- En su
caso, escrito en el que el
licitante manifieste que
tiene alguna
discapacidad si es
persona fisica, o en el CUMPLE CUMPLE CUMPLE
caso de personas
morales que en su
planta laboral cuenta
cuando menos con un
5% (cinco por ciento)...

Daocumento T26.- Escrito
en el gue el licitante
declare el porcentaje de
hosbrary nejees U CUMPLE CUMPLE CUMPLE
laboran en la empresa,
identificando los cargos
o perfiles de cada uno
de ellos...

|
L
Documento T27.- Escrito \

en el que el licitante
declare el porcentaje de
materiales, mano de CUMPLE CUMPLE CUMPLE
obra y equipo local a
utilizar para la ejecucién
de los trabajos...

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

6.- Asesoria
Especializada en
| ra, S.A de
Soliadure, 3 7.- Proyectos y 8.- Eco
Je e ED Edificaciones Construccién
DOCUMENTOS | Asociacién en y
St Capheus, S.A. de | Asociados, S.A. de
Participacion con CV cV
Constructora Sy e
Amaco, 5.A de
CV.
Documenta T28.-
Documento de
identificacion de
contratos previos,
Stisertes con ntos CUMPLE CUMPLE CUMPLE
ptblicos, en los que sea
comprobable su
participacidn...
RESULTADO
EVALUACION CUMPLE CUMPLE CUMPLE
BINARIA

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Infraestructura
L. y Obra Pablica

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la
etapa de evaluacién econémica por cumplir todos los requisitos solicitados en la Convocatoria y Bases de

Licitacion Publica.

Resultado de la evaluacién binaria de las propuestas técnicas.

Como resultado de la evaluacidn binaria de las proposiciones técnicas, se determiné que las siguientes
empresas son solventes en la evaluacion binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en la
convocatoria y bases de licitacion publica:

No. Empresa y/o Persona Fisica Importe con IVA
1 | A2M Technoconstrucciones, S.A. de C.V. $1,555,713.87
2 | Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V. $1,623,985.48
3 | Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $1,899,401.07
4 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. $1,944,318.00
5 |[Costos Obras y Proyectos, S.A. de C.V. $1,971,036.43
6 ?;ﬁ?;f;:f;g?;fﬁ::: :.c:ld::g.rs,. S.A de C.V. en Asociacion en Participacion $2,135,007.15

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V. $2,172,686.76
8 | Eco Construccidn y Asociados, S.A. de C.V. $2,446,553.56

Gobierno de Jalliseo | Plan Jalisco para la Reactivacién Econarnica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

2.- Evaluacién por tasacién aritmética de la propuesta econémica.

La Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, solo procedié a realizar la evaluacion de las propuestas
econdmicas de aquéllas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la
evaluacién binaria, lo anterior con fundamento en el articulo 73 numeral 6 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco y sus Municipios.
Para la evaluacidn por tasacion aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes sefialados en las fracciones | a la VI del numeral 9 del articulo 73
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, mas los cargos obligatorios establecidos en
la ley, y esta suma fuera diferente al presupuesto total sefialado en el catdlogo de conceptos propuesto por

el licitante serd motivo de desechamiento de la misma.
Il. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta,
correspondieran con la aplicacion de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus analisis

de precios unitarios.

Como resultado de la verificacion para la evaluacion econdmica previa a la captura, se verifico que el
licitante Asesoria Especializada en Soldadura, S.A de C.V. en Asociacian en Participacion con Constructora
Amaco, S.A de C.V., no cumple con los requisitos solicitados en la convocatoria y bases de licitacion publica,

de acuerdo a lo siguiente:

Documento E9.- Andlisis de los precios unitarios de los conceptos contenidos en el catalogo de conceptos,
tomando como procedimiento de analisis, el rendimiento por hora o turno y estaran estructurados por
costos directos, indirectos, financiamiento, utilidad y cargos adicionales que correspondan, sobre el
importe de cada precio unitario. No debera incluirse el IVA. En el analisis del precio; podré presentarlos en
los sistemas existentes para su calculo.

Deberd presentar el 100 % de los andlisis de precios unitarios y su integracién deberd ser congruente con
la descripcion de cada concepto solicitado. El costo directo incluira los cargos por concepto de materiales,
mano de obra, herramienta menor o mayor, maquinaria y equipo de construccion. Este documento debera
ser congruente con el resto de su propuesta. (Presentarlo de manera digital, firmado digitalmente con la
imagen de la firma autégrafa del Representante legal en formato pdf).

Incumplimiento: Durante la captura de rubros sefialados en el Documento E8.- “Resumen de importes para
la Evaluacién por Tasacién Aritmética”, se observa en el Documento E9 " Andlisis de los precios unitarios"
aplica un porcentaje diferente al analizado y establecido en su Documento E14 "Andlisis desglosado de

financiamiento".

Fundamento: La propuesta es desechada por no cumplir con los requisitos solicitados en la convocatoriay
bases de licitacion de acuerdo con los sefialado en el punto IV, numeral 3 de la convocatoria y bases de
licitacién publica y los articulos 93 y 94 del Reglamento de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

Gobierno de Jaliseo | Plan Jalisco para fs Reactivacion Econdrmici
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La proposicién econémica se evalué con el método de Tasacién Aritmética la cual se compone de las
siguientes etapas:

I. Eliminacion por Rango de Aceptacion;
1l. Determinacion de precios de mercado;
lll. Determinacion de insuficiencias;

IV. Eliminacidn de propuestas insolventes; y
V. Determinacién de propuesta solvente mas baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicacion de la evaluacion por tasacion aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta
econdmica con los siguientes rubros:

I. Importe por materiales;

Il. Importe por mano de obra;

Ill. Importe por maquinaria y equipo;
IV. Importe por costos indirectos;

V. Importe de financiamiento;

VI. Importe por utilidad propuesta; y
VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes sefialados en las fracciones de la | a la VI
del numeral 9, més los cargos obligatorios establecidos en el articulo 73 de la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios. : y

En la convocatoria y bases de Licitacién se determind un porcentaje de 15% como rango de aceptacion,
posteriormente se calculd el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el importe mas alto
y el mds bajo, dicho célculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacidn,
y se le suma para obtener el monto méaximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable )
y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacion y por tanto son

descalificados del procedimiento.
2.1.- Etapa de Eliminacion por Rango de Aceptacion.

En la Convocatoria y Bases de esta Licitacion Publica Estatal se determind un porcentaje de 15% como rango
de aceptacion, posteriormente se calcul6 el importe promedio de las propuestas, sin tomar en cuenta el
importe mas alto y el més bajo, dicho cdlculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptacion,
y se le suma para obtener el monto maximo aceptable y se le resta para obtener el monto minimo aceptable

Goblerno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econgmica.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto maximo aceptable
y los que sean inferiores al monto minimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptacién y por tanto son

descalificados del procedimiento.

Presupuesto

LICITACION PUBLICA No. SIOP-E-RSZCR-0B-LP-405-2020
Autorizado

Rehabilitacién de espacio publico en las localidades de San Martin de Zula y Santa Clara de Zula,
sobre el Rio Zula, municipio de Ocotlén, Jalisco.

$1,970,000.00

RANGO DE ACEPTACION ESTABLECIDO EN LAS BASES: . 15%
IMPORTE MENOR PROPUESTO $1,341,132.65
IMPORTE MAYOR PROPUESTO $2,109,097.90

IMPORTE PROMEDICO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI $1,657,142.71

EL MAS BAJO:
IMPORTE MAXIMO ACEPTABLE:
IMPORTE MINIMO ACEPTABLE:

$1,905,714.12
$1,408,571.31

A2M Technoconstrucciones, S.A. de C.V.
Dagp Ingenieros Constructores, 5.A. de C.V.
Grupo Constructor Gleoss, 5.A. de C.V.
Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.
Costos Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

U oL oW oA e

Proyectos y Edificaciones Capheus, 5.A. de C.V.

$1,341,132.65
$1,399,987.48
$1,637,414.72
$1,676,136.21
$1,699,169.34

$1,873,005.83

$2,109,097.90

$1,555,713.87
$1,623,985.48
$1,899,401.07
$1,944,318.00
$1,971,036.43

$2,172,686.76

$2,446,553.56

SE DESCALIFICA
SE DESCALIFICA
SE ACEPTA
SE ACEPTA
SE ACEPTA

SE ACEPTA

SE DESCALIFICA

7|Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V.

2.2.- Etapa de Determinacién de precios de mercado.

. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde graficamente aparecerd
la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participen, asi como los importes que propone para cada
uno de los rubros sefialados en el articulo 73 numeral 9 de la ley de Obra Publica del estado de Jalisco y sus

Municipios;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedio a calcular el costo de mercado,
que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales,

omitiendo de la suma los importes mas alto y el mas bajo;
I1l. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confronta con el valor propuesto por cada uno de los
Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia

parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtiene mediante la sustraccion donde el minuendo es el importe
propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un

Gobierno de Jalisco | Plan Jalisco para la Reactivacion Econdmica
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

numero negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de
Materiales y se registra en la tabla en nimeros absolutos;

V. El importe del Licitante que habiendo sido sometido a la sustraccién con base a los elementos sefialados
en el inciso anterior, de por resultado ndmero positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que
no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro referido en la fraccion | del
pdrrafo 11 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede de la misma manera
con los demas rubros, mano de obra, maquinaria y equipo, costos indirectos y financiamiento.

IVIPORTE
MENOR
PROPUESTO
£797,174.66
540724749

IMPORTE
MAYOR
PROPUESTO MERCAED
5453,340.24
138,085.45
$226,911.67

s968.37]

COsSTO DE

RURROS

10. MATERIALES

11. MANDO DE OBRA

12. MAaQUINARIA ¥ EQUIPO
13. COSTOS INDIRECTOS
14. FINANCIAMIENTO

$137,830.57

So.00]

Proymctos y Edificaciones
Capheus, S.A. de CV.

Ceantas Obras y Proymctos,
S5 de Civ.

Grupo Emporia
Contempordneo, S.A. de C.M.

Grupe Constructor Glaoss,

BURRGS 5.4, de €V,

59.4702%
21.0785%
9.4503%

$867,477.38
$453,340.24
$137,B5B.61

$916,151.64
$445,426.17
562,582.95

64.3288%
31.2762%
4.3950%

$757,174.66
£429,144.71
5138 085 45

$864,851.48
£407,247.49
5106,196.72

58.4265%
31.4529%
10.1206%

1. IMPORTE POR MATERIALES
2. IMPORTE POR MANC DE OBRA
3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPD

29.5472%
7.7049%

4, IMPORTE POR COSTO DIRECTO 100.0000%| $1,364,404.82 100.0000%| $1,378,295.68 | 100.0000%| $1,424,170.76 | 100.0000%| $1,458,676.23
5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS 10.47533% 10.00000%| $137,829.57| 1043371%| $148,593.85| 15.55600%
6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO 0.00000% 0.00300% sa5.48| o0.00000% sooo| o.os7as%
7. IMPORTE POR LITILIDAD PROPLIESTA B.O7BARK 10.00000%]| $151,617.07| 7.50000%| $117,857.35| 10.50000%)|
0.E0000% 0.50806% EB!M7.SE 0.64202%

B. IMPORTE POR CARGOS ADICIOMNALES
5. PRESUPUESTD TOTAL

2.3.- Etapa de determinacidn de insuficiencia y eliminacion de propuestas insolventes.

$1,699,169.34

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendra, en
numeros absolutos, el valor de insuficiencia total de cada uno de los Licitantes;

Il. Hecho lo anterior se determind la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustraccion
donde el minuendo es el importe propuesto como Utilidad sefialado en Imparte por utilidad propuesta, y
el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo Licitante; si el resultado es
un nimero positivo la propuesta econémica se declara solvente y si resulta un nimero negativo se declara
insolvente; y

Una vez calificada la solvencia de las propuestas econdmicas se retiraron del procedimiento las que
hubieren resultado insolventes.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

RUBROS Grupo Constructor Gleoss, Grupo Emporio Costos Obras y Proyectos, Proyectos y Edificaciones
SA.deC.V. Contemporéneo, 5.A. de C.V. S.A. de C.V. Capheus, SA.de C.V,

15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE $68,989.77 $1,312.95 $0.00 50.00
MATERIALES !
16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO $8,140.73 530,037.95 S0.00 S0.00
DE OERA
17. INSUFICIENCIA  PARCIAL DE $0.00 §15,830.95 550,434.72 $0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS 52,833.97 57,930.31 $0.00 $0.00
INDIRECTOS
19, INSUFICIENCIA PARCIAL DE $22.74 $0.00 52274 $0.00
FINANCIAMIENTO
20, INSUFICIENCIA TOTAL: $79,987.21 $55,112.15 $59,457.46 $0.00
15+16417+18+19
21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: $41,781.45 $96,504.92 $58,499.89 $177,088.41
UTILIDAD - INSUFICIENCIA TOTAL
22. CALIFICACION SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE SOLVENTE

2.4.- Realizada la seleccién de las propuestas econémicas solventes, serd ganadora la que ofrezca el
presupuesto total menor.

IMPORTE DE LA IMPORTE DE LA REES;ITJDA‘;IEZL“ RESULTADO DE LA EVALUACION POR
PROPUESTA PROPUESTA CON VA TASACION ARITMETICA
BINARIA

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V. $1,637,414.72 $1,899,401.07 CUMPLE SOLVENTE

Grupo Emporio Contemporéneo, S.A. de $1,676,136.21 £1,944,318.00 CUMPLE SOLVENTE

C.V.

Costos Obras y Proyectos, 5.A. de C.V. $1,699,169.34 $1,971,036.43 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL
TECHO FINANCIERD ASIGNADO PARA ESTA OBRA

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. $1,873,005.83 $2,172,686.76 CUMPLE SEDESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL

de C.V TECHO FINANCIERO ASIGNAD O PARA ESTA OBRA

La evaluacion de la propuesta Técnica fue realizada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz L6pez, en su carécter de
Director de Evaluaciones de Propuestas y Dictamenes y revisada por el Arqg. Carlos Edgardo Macias

Contreras, Director General de Licitacién y Contratacion.

La evaluacién de la propuesta econémica mediante tasacion aritmética fue realizada por el Ing. Juan Rubén [\
Guerrero Soto, en su caracter de Director de Evaluaciones Econémicas y revisada por el Ing. Ali Diaz Vidal, \ \
Director General de Ingenieria de Costos, Presupuesto y Evaluaciones. L

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Mixto de Obra Publica
dentro de la trigésima segunda sesién extraordinaria del dia 21 de agosto de 2020, en el cual se determind
adjudicar el contrato al licitante Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V., para ejecutar los trabajos
consistentes en: Rehabilitacién de espacio publico en las localidades de San Martin de Zula y Santa Clara
de Zula, sobre el Rio Zula, municipio de Ocotlan, Jalisco, por un monto de $1,899,401.07 (un millén
ochocientos noventa y nueve mil cuatrocientos un pesos 07/100 M.N.), I.V.A. incluido, por reunir las
condiciones legales, técnicas y econdémicas requeridas por la Secretaria, conforme a los criterios de
adjudicacion establecidos en la Convocatoria y Bases de Licitacion Publica Estatal y garantizar
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-0B-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para esta adjudicacion se otorgara un 30% de anticipo que corresponde a $569,820.32 (quinientos sesenta
y nueve mil ochocientos veinte pesos 32/100 M.N.). '

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte
efectos de notificacion, por lo tanto seran exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicacion del
contrato No. SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020, al “adjudicatario” quien presentard la garantia de
cumplimiento, con antelacién de la firma del contrato, el cual deberd ser firmado el dia 24 de agosto de
2020 a las 11:45 horas, en la Direccién de Contratacién, adscrita a la Direccién General de Licitacién y
Contratacién de esta Secretaria, presentando para el efecto original o copia certificada del documento
donde se acredite la personalidad de quien firmard el contrato, sin perjuicio de la obligacién de las partes
de firmarlo en las fechas y términos sefialados en el fallo.

Los trabajos deberdan estar concluidos en un plazo de 120 dias naturales,tomando como fecha de inicio el
dia 25 de agosto de 2020 y de terminacion el dia 22 de diciembre de 2020.

El presente acto fue presidido por la Arg. Elida Ivette Aguirre Rochin, Directora de Licitacién de la
Secretaria de Infraestructura y Obra Publica, quien actta a nombre y representacion de la misma, para

emitir el fallo.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las 15:28
horas del dia 21 de agosto de 2020, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Publica del Estado

de Jalisco y sus Municipios y demds relativos con su reglamento.

Por parte de la Secretaria de Infraestructura y Obra Puiblica
957 \
i/ i

Arq. Elida Ivette Aguirre Rochin
Directora de Licitacion

EMPRESA (S) PARTICIPANTE (S)

RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA)

A2M Technoconstrucciones, S.A. de C.V.

Dagp Ingenieros Constructores, S.A. de C.V.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

LICITACION PUBLICA ESTATAL
SIOP-E-RSZCR-OB-LP-405-2020

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO
RAZON SOCIAL REPRESENTANTES (FIRMA

Grupo Constructor Gleoss, S.A. de C.V.

Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V.

Costos Obras y Proyectos, S.A. de C.V.

Asesoria Especializada en Soldadura, S.Ade C.V. en
Asociacion en Participacién con Constructora Amaco,
S.AdeC.V.

Proyectos y Edificaciones Capheus, S.A. de C.V.

Eco Construccién y Asociados, S.A. de C.V. J

Lic. Maria de los Angeles Estrada Mufiiz

Ing. J. Guadalupe Gémez Tovar
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién General de Licitacion y Contratacion
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se eliminé: Rubrica® y Firma® de los particulares que aparecen en el
presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Informaciéon Publica, en correlaciéon a la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco
y sus Municipios, por tratarse de informacion confidencial.

Rubrica y cargo del servidor publico : Director eién y Contratacion------
y




