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Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Pablica SIOP-F-SROP-SER-13P-312-2020
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE “EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO” A TRAVES DE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA, REPRESENTADA POR EL MTRO. DAVID MIGUEL
ZAMORA BUENO, EL ARQ. CARLOS EDGARDO MACIAS CONTRERAS Y EL ING. SALVADOR HERNANDEZ
JIMENEZ EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA,
DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y CONTRATACION Y DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE
INGENIERIA, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA
“LA SECRETARIA” Y POR LA OTRA LA SOCIEDAD CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
POR EL'SEN N SU CARACTER DE ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”; Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, MISMOS
QUE SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES
l.- “La Secretaria” declara por conducto de sus representantes, que:

I.1.- Su representada es una dependencia de la Administracion Publica Centralizada que tienen por objeto
auxiliar al Gobernador del Estado en el despacho de los asuntos de su competencia, de conformidad con
lo previsto en los articulos 36, 46, 50, fracciones I, X, XIX, XX, XXI, XXIl y XXVII, de la Constitucién Politica
del Estado de Jalisco, asi como en los articulos 1, 2, 3, 5, 6, 7 numeral 1, fraccion Ill, 14, 15, 16 numeral 1,
fraccion Xy 26 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

I.2.- Tiene su domicilio en Avenida Alcalde niumero 1351, Edificio “B”, en la Colonia Miraflores, en el
municipio de Guadalajara, Jalisco, C. P. 44270.

1.3.- Cuentan con las facultades para obligarse en los términos de este contrato de conformidad en lo
dispuesto por los articulos 6 fraccién XIX, 9 fraccion Il, 11 fracciones Xl y XVI y 33 fraccion XVIII del
Reglamento Interno de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica del Estado de Jalisco; el titular de
este Centralizado Estatal, con el acuerdo de fecha 06 de diciembre de 2018, mediante el cual se le otorgé
el nombramiento y la toma de protesta como Secretario de Infraestructura y Obra Publica, mismo que fue
extendié a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.

1.4.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de Invitacién a Cuando Menos
Tres Personas, con numero de asignacion SIOP-F-SROP-SER-13P-312-2020, instaurado por “La Secretaria”,
en términos de lo dispuesto por los articulos 26 fraccién |, 27 fraccion Il y 43 de la Ley de Obras Publicasy
Servicios Relacionados con las Mismas, para tal efecto se informé al Comité Mixto de Obra Publica de “La
Secretaria”, dentro de la Trigésima Sesion Extraordinaria celebrada el dia 14 de agosto de 2020, el
resultado del fallo mismo que fue emitido el dia 14 de agosto de 2020, fecha en la cual se adjudicé a “El
Contratista” el presente contrato.

L.5.- El presente contrato sera cubierto con cargo a la clave presupuestal que se especifica en el “Anexo
Técnico de Validacion Financiera”, adjunto al presente contrato.

1.6.- El presente contrato cuenta con Orden de Trabajo Numero I13P-312-2020.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Central Edificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién numero SIOP-F-SROP-SER-I13P-312-2020, asignada bajo la
modalidad de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.
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I.7.- La Direccidn Ejecutora de la Obra Publica materia de este contrato es la establecida en la Orden de
Trabajo, referida en el numeral inmediato anterior.

Il.- Declara “El Contratista” por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad que:
Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura piblica nimero 29,087, de fecha 14 de
mayo de 2003, otorgada ante la fe del Licenciado Felipe Torres Pacheco, Notario Piblico nimero 11, del
Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la
Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, bajo la boleta de inscripcién con folio mercantil nimero
18893*1 de fecha 04 de julio de 2003.

I.3.- Su representante, ell— con el carécter ya indicado, cuenta con las

facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido del testimonio
de la escritura publica numero 29,087, de fecha 14 de mayo de 2003, otorgada ante la fe del Licenciado
Felipe Torres Pacheco, Notario Publico nimero 11, del Municipio de Guadalajara, Jalisco, y que se
encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco,
bajo la boleta de inscripcién con folio mercantil nimero 18893*1 de fecha 04 de julio de 2003,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas
a la fecha.

Il.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: CED030514T47.

II.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar nimerc' [ S <nitida por e!
Instituto Nacional Electoral.

I1.6.- Se encuentra registrado en el Registro Estatal Unico de Proveedores y Contratistas del Gobierno del
Estado de Jalisco bajo el nimero de registro C-0624 y que dicho registro se encuentra vigente hoy en dia.

I.7.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I1.8.- Tiene establecido su domicilio en la calle Juan Alvarez, No. 2312, Interior A, Colonia Ladron de
Guevara, C.P. 44600, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco, mismo que sefiala para todos los fines y
efectos legales de este contrato.

11.9.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados
con las Mismas y su Reglamento; las normas para la construccion e instalaciones y de la calidad de los
materiales; asi como, el contenido del “Programa General de Ejecucion de los Trabajos”, el “Catélogo de
Conceptos”, las especificaciones técnicas, el proyecto ejecutivo, la bitadcora y en general su propuesta
técnica y econémica habiendo presentado el Programa del servicio por partidas, asi como el 100% de
analisis de precios unitarios del servicio motivo del presente contrato, mismos que lo integran.

11.10.- Conoce debidamente el sitio para la ejecucién del servicio de este contrato, asi como las condiciones
fisicas y ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.
La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La

Secretarfa” y por otro lado la sociedad Central Edificaciones, S.A, de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-F-SROP-SER-13P-312-2020, asignada bajo la
modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.
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Ill.- “Las Partes” declaran:

1l.1.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria y bases del
procedimiento de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas, que le dan origen.

1ll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programa del servicio,
planos arquitecténicos estructurales y detalles del servicio.

Ill.3.- Que se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y su Reglamento, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

111.4.- Que el presente contrato se celebra en apego a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas asi como su Reglamento.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:
CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “La Secretaria” encomienda a “El Contratista” la ejecucion del
servicio denominado: “Elaboracién de proyecto estructural de estaciones y puentes peatonales de Mi
Macro Periférico”, que se ubicara a lo largo del periférico de la zona conurbada de Guadalajara, Zapopan
y Tlaguepaque, del Estado de Jalisco, mismo que se obliga a ejecutarla bajo su responsabilidad y direccién
profesional, hasta su total terminacién, de acuerdo al Programa General de Ejecucién de los Trabajos,
Proyecto Ejecutivo, Catédlogo de Conceptos, Especificaciones Técnicas, Bitdcora del servicio, asi como a las
normas de construccién vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, documentos que
debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente
instrumento, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialados en la
declaracion 11.9 del apartado de declaraciones de “El Contratista”. Queda entendido por “Las Partes” que
la bitdcora que se genere con motivo de la ejecucion de los trabajos materia de este contrato formara
parte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad de
$4’102,957.90 (cuatro millones, ciento dos mil, novecientos cincuenta y siete pesos 90/100 M.N.)
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

El monto del presente contrato solamente podra ser rebasado previo convenio entre “Las Partes” en
apego a lo dispuesto por el articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
en correlacién con lo plasmado en los articulos 99, 100, 101, 102 y 109 de su Reglamento, por lo que si “El
Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo de pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Central Edificaciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-F-SROP-SER-13P-312-2020, asignada bajo la
modalidad de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.
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TERCERA.- FORMA DE PAGO.- “Las Partes” acuerdan que el monto total del presente contrato se cubrira
a “El Contratista” por la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, debiéndose formular para
ello estimaciones de los trabajos, con una periodicidad no mayor a un mes, en apego a lo dispuesto por el
articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- “El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos objeto del presente
contrato en un plazo que no exceda de 30 dias naturales, debiendo iniciar el servicio el dia 18 de agosto
de 2020 y concluirlo el dia 16 de septiembre de 2020, mismo que debera realizarse con la secuencia y el
tiempo previsto en el “Programa General de Ejecucién de los Trabajos”.

QUINTA.- VIGENCIA.- La vigencia del presente contrato iniciara a partir de la suscripcién de éste por “El
Contratista” y finalizaré cuando se formalice el acta de extincién de derechos y obligaciones entre “Las
Partes” o en su caso con la suscripcion del finiquito de los trabajos, cuando los saldos plasmados en éste
sean liquidados dentro de los 15 dias naturales siguientes a su firma, debiéndose anexar al mismo el
comprobante de la liquidacion de los saldos respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 64
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en correlacion con lo establecido en
el articulo 79, 168, dltimo parrafo del articulo 170 y 172 de su Reglamento.

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE, LICENCIAS, PERMISOS Y DERECHOS DE BANCOS DE MATERIAL.
“La Secretaria” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles donde se realizaran
los trabajos a ejecutar por “El Contratista” para su entera disponibilidad, mediante el Acta de Entrega-
Recepcion correspondiente, asi como los dictamenes, permisos, licencias y demads autorizaciones que se
requieran para su realizacion; acorde a lo establecido por los articulos 19 y 52 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionadas con las Mismas.

SEPTIMA.- ANTICIPOS.- Para que “El Contratista” realice en el sitio de los trabajos la construccién de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales necesarios para la
ejecucién de los trabajos, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos,
“La Secretaria” otorga un anticipo equivalente al 30% del importe total del presente contrato; pudiendo
“El Contratista” renunciar a su entrega, lo que debera constar de manera escrita previo al inicio de la
ejecucion del servicio materia del presente, lo que no dara lugar a que se ajusten los costos, ni a la
existencia de responsabilidad alguna por parte de “La Secretaria”; de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, en correlaciéon con lo
preceptuado por los numerales 138 al 143 de su Reglamento.

Queda establecido que el anticipo sefialado, es el contemplado en la convocatoria y bases del
procedimiento de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas y el resultante del programa de erogacion
contenido en la propuesta presentada por “El Contratista” dentro del procedimiento de contratacion que
motiva la firma del presente instrumento.

Elimporte del anticipo concedido serd puesto a disposicion de “El Contratista”, previa entrega que efectie
éste a “La Secretaria” de la garantia a que hace referencia el articulo 48, fraccion | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. El atraso en la entrega del anticipo serd motivo para
diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecucion pactado, formalizando mediante convenio

Sifc! 4 La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
: o Secretaria” y por otro lado la sociedad Central Edificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-F-SROP-SER-I3P-312-2020, asignada bajo la
JallSCO modalidad de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.
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entre las partes la nueva fecha de iniciacion; si “El Contratista” no entrega la garantia del anticipo dentro
del plazo sefialado en el precepto antes citado, no procedera el diferimiento y por lo tanto éste debera
iniciar el servicio en la fecha establecida originalmente, en apego a lo dispuesto en el numeral |, del articulo
50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El otorgamiento y amortizacion del anticipo, se sujetara a lo establecido al respecto por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su Reglamento, y su amortizacion se hard
proporcionalmente a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen, debiéndose
liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

OCTAVA.- DIFERIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.- El atraso en la entrega del anticipo
por causa no imputable a “El Contratista”, serd motivo de diferimiento del plazo de ejecucién, para lo cual
“El Contratista” deberd presentar por escrito a “La Secretaria” dentro de los 3 dias habiles siguientes a la
fecha del pago del anticipo, la solicitud de diferimiento de inicio de los trabajos, incorporando a la misma,
copia del depésito del anticipo otorgado, asi como el nuevo programa del servicio. En caso de que “El
Contratista” no presente la solicitud en el plazo sefialado no tendrd derecho a que se le autorice el
diferimiento del programa mencionado. Una vez autorizado el referido diferimiento “Las Partes” deberan
de proceder con la formalizacién del convenio modificatorio respectivo.

De igual forma, en el supuesto de suspensidn de los trabajos, prevista en el articulo 60 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la fecha de terminacion de los mismos se diferird en
igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido,
para lo cual “Las Partes”, deberan suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y
las fechas de reinicio y terminacion de los trabajos o servicios, sin modificar el plazo de ejecucién
. Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en correlacion con lo plasmado en los articulos 89 al 98
de su Reglamento, se obliga a constituir en apego a los formatos establecidos en la convocatoria y bases

establecido en el presente contrato.

2
/ del procedimiento de contratacion que dio origen al presente, asi como en los términos y procedimientos
- ,_..--'—"“_'——__--

NOVENA.- CONDICIONES DE PAGO.- Los trabajos objeto de este contrato, se pagaran a base de precios
unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracion o pago total que deba cubrirse “El Contratista” se
hara por unidad de concepto de trabajo terminado, donde se incluye el pago total que debe cubrirse a “El
Contratista” por todos los gastos directos e indirectos que origine el servicio, el financiamiento, la utilidad
y el costo de las obligaciones estipuladas en el presente, conforme a lo establecido en el articulo 45 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el caso de existir trabajos faltantes o
mal ejecutados o en su caso pagos en exceso “La Secretaria” se reserva el derecho a reclamar los mismos.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

DECIMA.- GARANTIAS: “El Contratista” en apego a lo dispuesto por el articulo 48 de la Ley de Obras

= previstos por dicho ordenamiento legal, las garantias siguientes:

p 2]
@{;‘yf{? La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
B ﬁfﬁ = Secretaria” y por otro lado la sociedad Central Edificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-F-SROP-SER-13P-312-2020, asignada bajo la
JQILSCO modalidad de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.

GOUIENNG DL ESTADD

Pagina 5 de 17



Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-F-SROP-SER-13P-312-2020
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

A) FIANZA DE ANTICIPO.- “El Contratista” dentro de los 15 dias naturales a la fecha de la notificacién del
fallo, pero invariablemente antes de la firma del presente, de conformidad con lo establecido en el articulo
48 numeral |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, deberd presentar ante
“La Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la
Hacienda Publica, por la totalidad del monto concedido como anticipo incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado; dicha fianza garantizara la debida y correcta aplicacion o devolucién del importe total o parcial
del anticipo, cancelédndose la misma cuando “El Contratista” haya amortizado el importe total del referido
monto. En caso de no amortizar “El Contratista” el anticipo entregado para la ejecucion de los trabajos
encomendados, la Institucion Afianzadora serd quien reintegre a “La Secretaria” el monto total otorgado
a su fiado, sometiéndose la afianzadora expresamente a lo establecido por los articulos 1, 32, 36 fraccién
Il inciso A), 282, 283 y demads relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi
como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco; la garantia
subsistira hasta la total amortizacién de los anticipos correspondientes.

B) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
y responsabilidades derivadas del presente contrato “El Contratista” dentro de los 15 dias naturales a la
fecha de la notificacién del fallo, pero invariablemente antes de la firma del presente, de conformidad con
lo establecido en el articulo 48 numeral Il, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, en correlacién con lo plasmado en el articulo 91 de su Reglamento, deberd presentar ante “La
Secretaria” fianza a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica y/o Secretaria de la Hacienda
Pablica, por valor del 10% del importe total de los trabajos contratados incluyendo el Impuesto al Valor
Agregado.

En caso de la celebraciéon de convenios para ampliar el monto del contrato, se debera realizar la
modificaciéon correspondiente a la fianza de cumplimiento de conformidad con el dltimo parrafo del
referido articulo 91, del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
la garantia estara vigente hasta que el servicio materia del presente contrato hayan sido recibido en su
totalidad. Para cancelar la fianza serd requisito indispensable contar con el acta administrativa de extincion
de derechos y obligaciones, o bien, el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de “El Contratista” la
liquidacién correspondiente de conformidad con lo dispuesto por el articulo 64 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, en correlacién con lo establecido en el articulo 79, 168, dltimo
parrafo del articulo 170 y 172 de su Reglamento.

C) FIANZA POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.- Para garantizar los
defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentara la pdliza de fianza por el 10% del importe incluyendo el Impuesto del Valor
Agregado, de los trabajos realmente ejecutados a favor de la Secretaria de Infraestructura y Obra Publica
y/o la Secretaria de la Hacienda Publica del Estado de Jalisco, la cual estara vigente por doce meses contado
a partir de la fecha de la suscripcidn del Acta de Entrega - Recepcion fisica de los trabajos, de conformidad
con lo dispuesto por el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mimas.

“El Contratista” otorga su pleno consentimiento para que en caso de no dar cabal cumplimiento a la
totalidad de sus obligaciones adquiridas mediante el presente contrato, sea la Institucion Afianzadora
quien responda ante “La Secretaria”, sometiéndose de igual forma a lo establecido por los articulos 1, 32,
36 fraccion Ill, inciso A), 282, 283 y demas relativos y aplicables de la Ley de Instituciones de Seguros y de
Fianzas, asi como a la competencia de los Tribunales con residencia en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

g\%f La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
= :" . Secretaria” y por otro lado la sociedad Central Edificaciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-F-SROP-SER-13P-312-2020, asignada bajo la
‘Jallsco modalidad de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.
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y Obra Puablica SIOP-F-SROP-SER-13P-312-2020
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas conforme a la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA PRIMERA.-CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO Y VOLUMEN ADICIONAL. Si durante la
ejecucion del servicio surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos en el catdlogo
original del contrato, “El Contratista” en apego a lo dispuesto en los articulos 105 y 107 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, previo visto bueno del Residente de
Obra, debera solicitar por escrito a “La Secretaria” dentro del término de 30 dias naturales, posteriores a
la ultima fecha de terminacién autorizada, su conciliacion y autorizacion, debiendo anexar para ello los
analisis de los precios con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision,
previamente a su ejecucion y pago, dicha conciliaciéon y autorizacién debera realizarse durante los
siguientes 30 dias naturales a su presentacion, para lo cual se deberd proceder en el orden y de la manera
que establece el articulo 107, del ordenamiento legal citado en el presente parrafo.

“La Secretaria” podré autorizar el pago de las estimaciones de trabajos, que contemplen cantidades
adicionales y/o conceptos de trabajo no previstos originalmente, vigilando que dichos incrementos no
rebasen el presupuesto autorizado en el contrato; tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente o conforme a los ajustes que hubieren sido reconocidos, de
conformidad con lo dispuesto en el pentltimo parrafo del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

Cuando para la realizacion de cantidades adicionales o conceptos de trabajo no previstos originalmente
en el catdlogo no sea necesaria la autorizacién de presupuesto adicional, el acuerdo para su realizacion se
asentard en la bitacora, de lo contrario si rebasan el presupuesto previsto, “La Secretaria” podra
autorizarlos mediante convenio suscrito en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, en correlacién con lo plasmado en los articulos 109 de su
Reglamento.

DECIMA SEGUNDA.- SUPERINTENDENTE. “El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la
iniciacion de los trabajos en el sitio de realizacién de los mismos, un representante permanente, que
fungird como Superintendente de Construccién, el cual debera previamente ser aceptado por “La
Secretaria”, mismo que deberda de estar facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos, atin las de caracter personal y contar con las facultades suficientes para la
toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato, asi como debera conocer con
amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones del servicio, catdlogo de conceptos,
programa de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares del servicio y normas de calidad, bitdcora del servicio, convenios y demas
documentos inherentes que se generen con la ejecucion de los trabajos; “La Secretaria” se reserva el
derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitucion del Superintendente de
Construccion, y “El Contratista” tendrd la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos
en el presente contrato, lo anterior en apego a lo dispuesto por el articulo 53 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y 117 de su Reglamento.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Central Edificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-F-SROP-SER-13P-312-2020, asignada bajo la
modalidad de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.

Pagina 7 de 17




Jalisco

SOEEIWD DL EBTAND

ﬁ Infraestructura SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA
y Obra Publica SIOP-F-SROP-SER-13P-312-2020
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE “EL CONTRATISTA”.- Para el cumplimiento del presente
contrato, “El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los
trabajos objeto del presente contrato.

DECIMA CUARTA.- OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES.- “El Contratista” como empresario y patrén
del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de las
obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones, organismos publicos, asi como ante quienes
les suministren materiales para la ejecucion del servicio, derivado de las disposiciones legales y demds
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social, por lo que “La Secretaria” serad ajena a
cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, eximiéndose a ésta de cualquier responsabilidad;
“El Contratista” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de “La Secretaria”, en relacién con los trabajos del contrato,
debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a
“La Secretaria”, a mas tardar a los 10 dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de
ello por esta ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “El
Contratista” la reintegrard a “La Secretaria” en igual término.

DECIMA QUINTA.- DANOS A TERCEROS Y PERJUICIOS.- En virtud de que “El Contratista” es el Gnico
responsable de la ejecucién de los trabajos y debe sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de
las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso de la via publica, proteccién
ecolégica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, asi como a las
instrucciones que al efecto sefiale “La Secretaria”, “Las Partes” establecen de comun acuerdo y de
conformidad con lo establecido en el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con
las Mismas, que a partir de la suscripcién del presente contrato “El Contratista” sera el Unico responsable
de los dafios y perjuicios que con motivo de la ejecucién de los trabajos se causen a “La Secretaria” o a
terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por
“La Secretaria” o por las violaciones a las Leyes y Reglamentos aplicables, en razon de ello “El Contratista”
cubrira el o los dafios a resarcir, asi como las erogaciones pecuniarias que se causen por concepto de una
o varias eventualidades derivadas durante el objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato.

DECIMA SEXTA.- SUBCONTRATOS.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra
persona fisica o moral la ejecucion total o parcial de los trabajos, salvo autorizacién expresa previa y por
escrito por parte de “La Secretaria” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratar a otra
empresa para la ejecucion de una parte del servicio mencionado o respecto de trabajos especializados del
mismo, debera solicitarlo por escrito previamente y con anticipacién a “La Secretaria” acompafiando la
documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la
ejecucion de los trabajos, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, de
conformidad con lo dispuesto en el quinto parrafo del articulo 47 de la Ley de Obra Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.

“El Contratista” sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que
subcontrate para la realizacién de los trabajos, por lo que el subcontratista no tendra ninguna accién o
derecho que hacer valer en contra de “La Secretaria” por tales obligaciones.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Central Edificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-F-SROP-SER-13P-312-2020, asignada bajo la
modalidad de Invitacidn a Cuando Menos Tres Personas,
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DECIMA SEPTIMA.- REPARACIONES.- Cuando los trabajos no se ejecuten de acuerdo con lo estipulado en
este contrato o conforme a las instrucciones de “La Secretaria”, ésta ordenara su reparacion o reposicién
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, los cuales hard por su cuenta “El
Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso “La Secretaria” si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension parcial o total del servicio contratado en tanto no se lleven a cabo
dichos trabajos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacidn del servicio de
conformidad con el articulo 118 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, y mucho menos al pago de gastos no recuperables que alude el segundo parrafo del articulo
60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DECIMA OCTAVA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y
equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad y
especificaciones de construccion vigentes, para lo cual es facultad de “La Secretaria” llevar a cabo la
inspeccién y pruebas necesarias de todos los materiales y equipos que vayan a usar en la ejecucion del
servicio, ya sea en el lugar de ésta o en los lugares de adquisicion o fabricacion, con cargo a “El
Contratista”.

DECIMA NOVENA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- “El Contratista” se compromete al
pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y
justificadas a través de la residencia de “La Secretaria” en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de
situacion de mora de “El Contratista”.

VIGESIMA.- SEGURIDAD Y SENALIZACION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.-
“El Contratista” se obliga a cumplir con la legislacion en materia de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente
en el Trabajo, para evitar accidentes durante la ejecucién de los trabajos materia del presente; asi mismo
debera adoptar para la prevision de riesgos presentes o futuros con motivo del servicio a ejecutar, las
medidas preventivas y de orientacion necesarias para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que
se realizan, instalando con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “La
Secretaria” el rétulo del servicio, anuncios, avisos y sefiales necesarias; de causarse cualquier siniestro
sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”, en caso de incumplimiento “La Secretaria” dara
aviso a las autoridades competentes, asi como podra iniciar el procedimiento de rescisién del presente
contrato.

VIGESIMA PRIMERA .- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- “Las Partes” acuerdan que “El Contratista” sera
responsable de la prevencion de impactos ambientales derivados de la realizacion y operacion de los
trabajos, conforme a lo establecido en el articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, ademads del cumplimiento de todas las obligaciones, compromisos y condicionantes
ambientales previstas en las leyes aplicables a la materia, asi como los dafios y afectaciones que cause al
medio ambiente, por lo que deberad realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la
remediacién, restauracién y compensacién que corresponda y estara obligado a efectuar las labores y
medidas que impongan las autoridades ambientales, atendiendo en todo momento las indicaciones
generadas por la Direccion General de Proyectos de Ingenieria de “La Secretaria”, a través de su
Coordinacion Ambiental.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Central Edificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SI0P-F-SROP-SER-I3P-312-2020, asignada bajo la
modalidad de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.
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Asi mismo, se obliga a cumplir todas las disposiciones legales contenidas dentro de la NAE-SEMADES-
007/2008, respecto del manejo, tratamiento y disposicién final de residuos sélidos urbanos, residuos de
manejo especial y residuos peligrosos, asi como aquellas establecidas en la NAE-SEMADET-001/2016,
misma que expone los criterios y las especificaciones técnicas bajo las cuales se debera realizar la
separacion, clasificacién, valorizacién y destino de los residuos de la construccién y demolicién que se
generen por la obra publica a ejecutar.

VIGESIMA SEGUNDA.- VICIOS OCULTOS.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios ocultos en el servicio
imputables a “El Contratista”, “La Secretaria” una vez desahogado el procedimiento que alude el articulo
96 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ordenard a “El
Contratista” su reparacién o reposicion inmediata, lo que deberd hacer “El Contratista” por su cuenta y
sin tener derecho a retribucién por ello, dentro de un término maximo de 30 dias naturales, si “El
Contratista” no atendiere los requerimientos “La Secretaria”, remitira las actuaciones respectivas a la
autoridad facultada para hacer el reclamo respectivo de la fianza otorgada para tal efecto o en su caso que
para que se inicie el procedimiento legal respectivo para exigir su pago.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total del servicio, aunque éste haya sido recibido y aprobado,
eximen a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después
resulten y que provengan por defectos del servicio o mala calidad de los materiales utilizados para la
ejecucion del servicio.

“La Secretaria” para efecto de estar en aptitud de realizar la devolucién o cancelacion de la garantia de
vicios ocultos, debera redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 dias
habiles anteriores al vencimiento del plazo de dicha garantia; si el informe es favorable, “La Secretaria”
procedera con su devolucién o cancelacién, de lo contrario en caso de no resultar favorable y los defectos
observados se deben a deficiencias en la ejecucién de los trabajos durante el plazo de garantia, “La
Secretaria” procedera a desahogar el procedimiento sefialado en el primer parrafo de la presente clausula
y unavez hecho lo anterior dictara las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion
de lo realizado y concederle un plazo para ello.

Quedan a salvo los derechos de “La Secretaria” para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
las garantias constituidas.

VIGESIMA TERCERA.- RESIDENTE DE OBRA.- Para iniciar la ejecucion de los trabajos “La Secretaria”
designara un servidor publico, el cual fungird como su representante ante “El Contratista” y serd
responsable de la supervisidn, vigilancia, control y revisién de los trabajos, incluyendo la aprobacién de
estimaciones presentadas por “El Contratista”, de conformidad con lo establecido los numerales 112, 113,
114 y 115 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas; teniendo
el derecho a supervisar en todo tiempo los trabajos objeto de este contrato, asi como los materiales
empleados para la ejecucion del servicio, ya sea en el sitio de éste o en los lugares de adquisiciones y dard
a “El Contratista” las instrucciones y observaciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecucion,
a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

5] f, La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
= Secretaria” y por otro lado la sociedad Central Edificaciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-F-SROP-SER-13P-312-2020, asignada bajo la
Ja{lscc modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.
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VIGESIMA CUARTA.- DE LA BITACORA.- “Las Partes” acuerdan que sera obligatorio la elaboracién, control
y seguimiento de la bitacora electrénica, dado que es el instrumento técnico que constituye su medio de
comunicacion, comprometiéndose en registrar los asuntos y eventos importantes que se presenten
durante la ejecucion de los trabajos, asi como cumplir con las previsiones establecidas en los articulos del
122 al 126 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGESIMA QUINTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DEL SERVICIO.- “La Secretaria” verificard que el servicio
objeto de este contrato se esté ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa del servicio
relacionado con la obra aprobado, y conforme a las especificaciones pactadas, para lo cual comprobara
periédicamente el avance y la calidad del servicio en la inteligencia de que los trabajos mal ejecutada se
tendra por no realizados.

VIGESIMA SEXTA.- PENAS CONVENCIONALES, RETENCIONES Y SOBRECOSTO.- “Las Partes” acuerdan que
en apego a lo establecido en el articulo 46 bis de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las
Mismas “La Secretaria” podra aplicar a “El Contratista” penas convencionales, tanto por el atraso en la
ejecucién de los trabajos por causas imputables al mismo, las cuales serédn determinadas Unicamente en
funcién del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en este contrato para la conclusion
total del servicio, asi como por el atraso en la entrega fisica del mismo, debiéndose proceder para su
calculo como a continuacion se detalla:

a) Pena convencional por incumplimiento en tiempo.- “La Secretaria” tendrd la facultad de aplicar
por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa del servicio relacionado
con la obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de los trabajos
pactados en el presente, en base a las siguiente formula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (IC-IE).

IC= Inversion contratada.
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

b) Pena convencional por atraso en la entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo,
se aplicara una sancidn por atraso en la entrega fisica de los trabajos que se ird incrementando en
la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente terminado el servicio, dicha sancién se
calculara segun la siguiente formula:

2 Sancién por atraso en la entrega del servicio: = 0.05x (IC-IE) X (FTR-FTA) /30.

IC= Inversion contratada. 4 \
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada. \\
FTR= Fecha de terminacién real del servicio.

FTA= Fecha de terminacidn autorizada del servicio.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al 10% sin incluir el
impuesto al valor agregado del monto del contrato, de lo contrario se considerara causa de rescisién del
mismo.

{;;‘g"léft La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
X ‘./ o Secretaria” y por otro lado la sociedad Central Edificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-F-SROP-SER-13P-312-2020, asignada bajo la
Jahsco modalidad de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas. |
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Asimismo, “La Secretaria”, en caso de atraso en la ejecucion de los trabajos durante la vigencia del
programa de ejecucién de “El Contratista” de conformidad con lo dispuesto en el ultimo parrafo del
articulo 46 bis del ordenamiento legal citado en la presente clausula, aplicara retenciones econdmicas con
cargo a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales
seran calculadas en funcién del avance de la ejecucion de los trabajos, conforme a la fecha de corte para
la presentacion de estimaciones pactada en este contrato; debiéndose proceder para su calculo en base a
la siguiente formula:

Retencién por atraso en la ejecucién de los trabajos: =0.05X (IAP-1AE)
IAP= Importe acumulado programado a la fecha de corte de pago de estimaciones.

IAE= Importe acumulada ejecutada a la fecha de corte de pago de estimaciones.

Las retenciones realizadas a “El Contratista” como resultado de la aplicacion de la férmula anterior,
podran ser recuperadas por éste, al momento en que elimporte acumulado ejecutado sea igual o superior
al importe acumulado programado.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomardn en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “La Secretaria” no sea

imputable a “El Contratista”.
U
Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, “La

entendiéndose éste a la diferencia entre el importe que le representaria a “La Secretaria” concluir con
otro contratista los trabajos no ejecutados al momento de rescindir el contrato.

VIGESIMA SEPTIMA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Si durante la vigencia del presente contrato se

advierte la necesidad de modificar el monto o el plazo de ejecucién de los trabajos materia del presente,
“Las Partes” acuerdan que en su caso procederan a celebrar el Convenio Modificatorio respectivo con las
nuevas condiciones, para lo cual deberan proceder conforme a lo establecido en el articulo 59 de la Ley

Secretaria” podra exigir a “El Contratista”, el pago del sobrecosto que resulte de la rescision,

determinen un aumento o reduccién de los costos, podran ser revisados para su ajuste, a solicitud de

2
cualquiera de “Las Partes” conforme al procedimiento establecido en los articulos 56, 57, 58 de la Ley de
] Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del 173 al 177 de su Reglamento, asi como a lo
descrito en los Lineamientos de Ajuste de Costos, determinado por “La Secretaria”.

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en correlacién con lo preceptuado en los
articulos 99 al 109 de su Reglamento.

VIGESIMA OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.- Si durante el plazo de ejecucién de los trabajos del presente

contrato, se presentan circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo,
pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”,

3

@-{’(‘*ff La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
53“\‘:@"‘ Secretaria” y por otro lado la sociedad Central Edificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacion nimero SIOP-F-SROP-SER-13P-312-2020, asignada bajo la
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VIGESIMA NOVENA.- SUSPENSION DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA.- “Las
Partes” acuerdan que “La Secretaria” podra suspender por causa justificada temporalmente la ejecucion
de los trabajos objeto de este contrato en todo o en parte, en cualquier estado en que se encuentren
éstos, debiendo para ello proceder conforme lo establecido en los numerales 60, 62 y 63 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en correlacién a lo preceptuado por los articulos 144 al
149 de su Reglamento; no obstante lo anterior cuando por causa de urgencia exista la necesidad de
suspender la ejecucién de los trabajos, bastara para ello con el levantamiento del acta circunstanciada.

Toda vez que la suspensién de los trabajos no puede ser indefinida, segun lo dispuesto en los preceptos
citados en el parrafo precedente, cuando no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de
la ejecucién de los trabajos, serd necesario dar por terminado anticipadamente el presente contrato,
conforme a lo dispuesto en la cldusula trigésima segunda del presente. En caso de suspensidn del contrato
que nos ocupa, éste podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que la motivaron.

TRIGESIMA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que “La Secretaria”
podra rescindir administrativamente el presente contrato, la cual operara de pleno derecho, debiendo
para ello proceder conforme lo establecido en los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas, en correlaciéon con lo establecido en los numerales 154 al 163 de su
Reglamento; acordando “Las Partes” que si es “El Contratista” es quien decide rescindirlo, sera necesario
que acuda ante los tribunales competentes y obtenga la declaracion correspondiente.

Ademds de las causales para dar por rescindido el presente contrato previstas en los ordenamientos antes
citados, seran aplicables las siguientes:

1.- La muerte o incapacidad sobrevenida de “El Contratista”, individual o la extincién de la persona juridica
contratada.

2.- La falta de presentacién de “El Contratista” a “La Secretaria” de las garantias en los plazos, términos y
condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

3.- Si “El Contratista” una vez concluida la ejecucion de los trabajos y formalizada el Acta de Entrega -
Recepcidn del servicio, no concluya con los tramites administrativos necesarios para la formalizacién del
finiquito de los trabajos y posterior emision del acta de extincién de derechos y obligaciones, en los
términosy condiciones previstas en el presente, asi como en la Ley de la Materia.

4.- La demora por parte de “El Contratista” en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su < '
cargo, dentro de los plazos establecidos para ello. \\

5.- Si “El Contratista” no termina el servicio objeto del presente contrato en la fecha sefialada para ello.

6.- Si “El Contratista” se declara en suspension de pagos o si se hace cesién de bienes en forma que afecte
a este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier
indole.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Central Edificaciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero 5/0P-F-SROP-5ER-13P-312-2020, asignada bajo la
modalidad de Invitacidn a Cuando Menos Tres Personas.
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7.- Si “El Contratista” reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de la “La Secretaria”
no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% de atraso en el avance del servicio.

9.- Cuando en conjunto las penas convencionales, que se hubiera hecho acreedor “El Contratista” superen
el 10% sin incluir el impuesto al valor agregado del monto del contrato.

10.- Las demas causas que se establezcan en el presente contrato y en general, por cualquier otra causa
imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, ademas de que se le apliquen a
“El Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato, o en su caso el
sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de la
medida, independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo y
aplicarse en su caso a “El Contratista” los demas cargos que procedan.

TRIGESIMA PRIMERA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “Las Partes” acuerdan que de
conformidad con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 60 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas “La Secretaria” podra dar por terminado anticipadamente el presente
contrato, cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que impidan la
continuacion de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria
un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial a los actos que dieron origen al
contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por resolucidn de autoridad competente,
o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; debiendo para ello
proceder conforme lo establecido en los articulos 62 y 63 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas, en correlacion con lo sefialado en los articulos 150 al 153 de su Reglamento.

TRIGESIMA SEGUNDA.- RECEPCION DEL SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidad con los articulos 64, 65
y 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, asi como los numerales 164 al
167 del Reglamento, “La Secretaria” recibira el servicio objeto de este contrato hasta que sea totalmente
terminado, para lo cual “El Contratista” comunicard a “La Secretaria” la conclusion de los trabajos o
servicios que le fueron encomendados, por escrito a través de la bitdcora del servicio, dentro del plazo
maximo autorizado para la conclusién de los mismos, para que “La Secretaria”, dentro del término que no
podra ser mayor a 15 dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la notificacién en referencia,
proceda con la verificacion de la debida terminacion de los mismos, conforme a las condiciones
establecidas en el contrato.

Al finalizar la verificacion de los trabajos, “La Secretaria” contara con un plazo de 15 dias naturales para
proceder a su recepcion fisica, mediante el levantamiento del Acta de Entrega-Recepcion correspondiente,
quedando los trabajos bajo su responsabilidad. Pueden recibirse parcialmente aquellas partes de la obra
y/o servicio susceptibles de ejecucién por fases que puedan entregarse al uso publico, en cuyo caso se
asentard constancia del hecho mediante acta de entrega - recepcion de la fase de que se trate.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Central Edificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-F-SROP-SER-13P-312-2020, asignada bajo la
modalidad de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.
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Asi mismo los trabajos podran recibirse de forma parcial cuando:

a) Sin estar terminado en su totalidad el servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajusten a lo
convenido y puedan ser utilizadas a juicio de “La Secretaria”, en este caso se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

b) De comun acuerdo “La Secretaria” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, el servicio que se reciba se liquidara en la forma que las
partes convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) “La Secretaria” rescinda el contrato, en este caso la recepcién parcial quedara a juicio de éste y
liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) La autoridad jurisdiccional declare rescindido el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto
por la resolucién respectiva.

La recepcion parcial o total de los trabajos y la liquidacién de su importe se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de penas convencionales en los términos de este contrato.

TRIGESIMA TERCERA.- FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO.- Para dar por terminados parcial o
totalmente, los derechos y obligaciones asumidos a través del presente contrato, se deberéd elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el Acta de Entrega - Recepcion fisica de los trabajos, por lo que
recibidos fisicamente los mismos “Las Partes” dentro de un plazo no mayor a 60 dias naturales, deberan
elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten
para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, para lo
cual se procedera conforme lo establecido en el articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas, en correlacion con lo plasmado en los articulos 168 al 172 de su Reglamento.

De existir desacuerdo entre “Las Partes” respecto del finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “La
Secretaria” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo inmediato anterior, “La Secretaria”
procedera a su elaboracion de forma unilateral, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El
Contratista” dentro de un término de 10 dias habiles siguientes a la fecha de su emisidn; una vez notificado

_el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” éste tendra un término de 15 dias naturales para alegar
lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se tendrd como
aceptado.

&
@W La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Piblica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado gue celebran por una parte “La
'}Q;-f;““ Secretaria” y por otro lado la sociedad Central Edificaciones, 5.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SI0P-F-SROP-SER-13P-312-2020, asignada bajo la
Jailsco modalidad de Invitacion a Cuando Menos Tres Personas.
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Una vez saldados los créditos establecidos en el finiquito que se otorgue, se levantara el Acta
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones pactados en el contrato, de
conformidad con lo establecido en el articulo 64 de la Ley citada, no obstante si la liquidacion de los saldos
se realiza dentro de los 15 dias naturales siguientes a la firma del finiquito de los trabajos, éste podra
utilizarse como el acta administrativa que extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato,
subsistiendo las obligaciones derivadas de los vicios ocultos, de conformidad con lo establecido en el
ultimo parrafo del articulo 170 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.

TRIGESIMA CUARTA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.- Si al recibirse los trabajos y efectuarse la liquidacién
correspondiente existieran deductivas o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “La
Secretaria”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirle
por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos
por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de
apoyo a al servicio sera con cargo a “El Contratista”, el importe de dichos gastos serd deducido de los
pagos que “La Secretaria” deba hacer a “El Contratista”.

TRIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- “El Contratista” acepta que “La Secretaria” deduzca del
monto de los trabajos contratados, para los efectos de su aplicacién por concepto de inspeccién y control
de obras y/o servicios, conforme a lo establecido por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, el 0.5%
(cero punto cinco por ciento) del monto de los trabajos contratados.

“El Contratista” podra otorgar su consentimiento de manera escrita de aceptacién o negativa de
retencién, con la finalidad de que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.2%
(dos al millar) del importe de cada estimacidn, para aportarlo voluntariamente a los programas de
capacitacion y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construccion. En caso de que “El
Contratista” acepte o rechace la retencion antes mencionada, el escrito debera ser anexado al presente
contrato.

TRIGESIMA SEXTA.- PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- “El Contratista” es totalmente
responsable del respeto a los derechos inherentes a la propiedad intelectual de terceros, por lo que
deslinda a “La Secretaria” de cualquier responsabilidad por la violacién de la propiedad intelectual que se
lleve a cabo por parte de “El Contratista” durante la realizacidn de los trabajos contratados.

TRIGESIMA SEPTIMA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- Las partes se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato a todas y cada
una de las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccion del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con sede en la Zona Metropolitana de

‘Guadalajara, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o futuro pudiera

corresponderles.

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Central Edificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-F-SROP-SER-13P-312-2020, asignada bajo la
modalidad de Invitacidn a Cuando Menos Tres Personas.
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Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el municipio de
Guadalajara, Jalisco, el dia 17 de agosto de 2020.

POR “LA SECRETA

; 2 // - "‘6/({1 :

CONTRERAS 5/SALVADOR JIMENEZ

DIRECTOR GENERAL DE LICITACION Y DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE
CONTRATACION “INGENIERIA

POR “EL CONTRATISTA"

1
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

TESTIGOS

Mislediliidd <\

*/ DIRECTOR DE LB CONSULTIVO “8”

La presente hoja corresponde al Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pablica a Precios Unitarios por Tiempo Determinado que celebran por una parte “La
Secretaria” y por otro lado la sociedad Central Edificaciones, S.A. de C.V., correspondiente a la asignacién nimero SIOP-F-SROP-SER-13P-312-2020, asignada bajo la

modalidad de Invitacién a Cuando Menos Tres Personas.
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Fecha de clasificacion: 12 de junio del 2019
Area: Direccién de Contratacién
Clasificacion de Informacion Confidencial

Confidencial: Se elimin6: Nombre', Rubrica?, Firma®, Numero de Identificacion Oficial®, de
los particulares que aparecen en el presente documento.

Fundamento Legal: Articulo 21 de Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relacion al Articulo 116° de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, en correlacion a la Ley de Prateccidn-de
Datos Personales en Posesién de Sujetos Obligados del Estado de Jal ao/v /!us
Municipios, por tratarse de informacién confidencial. i
-=:_______/
Rubrica y cargo del servidor publico : Directora de Contratacion j / / gz
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